

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

40/2026

Responsável pela Edição

RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Data de Criação

24/06/2026 13:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de ar condicionados para o Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia - ICET/UFVJM

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                                   | Causa do Risco                                                                                                                   | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | Incompatibilidade técnica com infraestrutura existente. | Aquisição de equipamento que não esteja de acordo com o ambiente a ser climatizado e com as instalações elétricas da edificação. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Comprometimento da climatização do ambiente ou necessidade de investimento na rede elétrica para que os equipamentos possam entrar em funcionamento

## Ações Preventivas

P-01 Confirmar com a equipe técnica da DSENG as especificações do equipamento a ser adquirido, considerando o ambiente a ser climatiza e a carga elétrica instalada. **Responsável:** JAIRO LISBOA RODRIGUES

## Ações de Contingência

C-01 Conferir se o produto da adesão possui as caracterisistas necessárias para instação na edificação. **Responsável:** JAIRO LISBOA RODRIGUES

| Número | Risco                                               | Causa do Risco                                                                                                | Fase                  | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-02   | Negativa do Fornecedor da Ata de Registro de Preço. | Negativa do Fornecedor devido a crise econômica/financeira ocorre a elevação dos preços dos itens no mercado. | Seleção do Fornecedor | Contratada   | Alto                   |         |

## Impactos

1 Prejudicar o andamento do processo de aquisição.

## Ações Preventivas

P-01 Contactar ao fornecedor solicitando manifestação sobre interesse ou não na adesão. **Responsável:** JAIRO LISBOA RODRIGUES

## Ações de Contingência

C-01 Caso fornecedor não tenha interesse, pesquisar outra ARP disponível ou mudar modalidade de aquisição. **Responsável:** JAIRO LISBOA RODRIGUES

| Número | Risco                   | Causa do Risco                                                              | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Negativa do gerenciador | órgão Pelo qual poderá ultrapassar os limites permitido para novas adesões. | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |

## Impactos

1 prejudicar o andamento do processo de aquisição

## Ações Preventivas

P-01 Conferir no sistema previamente o quantitativo disponível para adesão. Solicitar a autorização ao gerenciador da ata. **Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

## Ações de Contingência

C-01 Pesquisar outra ARP disponível ou mudar a modalidade da aquisição. **Responsável:** JAIRO LISBOA RODRIGUES

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RENILDO LEMOS DOS SANTOS**

Agente de contratação



*Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 14:44:30.*

**JAIRO LISBOA RODRIGUES**

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

**RENILDO LEMOS DOS SANTOS**

Agente de contratação