UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG
OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FAMMUC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MÊS UM		MÊS DOIS		MÊS TRÊS		MÊS QUATRO		MÊS CINCO		MÊS SEIS		MÊS SETE		MÊS OITO		MÊS NOVE		MÊS DEZ	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	***MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO***	***0,20%***	***R$ 13.641,89***	50,00%	R$ 6.820,95																		
2.0	***ADMINISTRAÇÃO LOCAL***	***6,97%***	***R$ 475.785,21***	1,25%	R$ 5.932,80	2,89%	R$ 13.765,94	6,23%	R$ 29.618,19	5,97%	R$ 28.412,53	5,69%	R$ 27.068,38	5,69%	R$ 27.068,38	5,91%	R$ 28.134,43	5,91%	R$ 28.134,43	5,84%	R$ 27.763,63	5,93%	R$ 28.227,13
2.1	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,52%	R$ 103.752,90	1,28%	R$ 1.328,04	2,97%	R$ 3.081,46	5,86%	R$ 6.079,92	6,13%	R$ 6.360,05	5,84%	R$ 6.059,17	5,84%	R$ 6.059,17	6,07%	R$ 6.297,80	6,07%	R$ 6.297,80	5,99%	R$ 6.214,80	6,09%	R$ 6.318,55
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,41%	R$ 232.815,96	1,28%	R$ 2.980,04	2,97%	R$ 6.914,63	5,86%	R$ 13.643,02	6,13%	R$ 14.271,62	5,84%	R$ 13.596,45	5,84%	R$ 13.596,45	6,07%	R$ 14.131,93	6,07%	R$ 14.131,93	5,99%	R$ 13.945,68	6,09%	R$ 14.178,49
2.3	ENGENHEIRO CIVIL OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMNETARES (2H	1,86%	R$ 126.930,78	1,28%	R$ 1.624,71	2,97%	R$ 3.769,84	5,86%	R$ 7.438,14	6,13%	R$ 7.780,86	5,84%	R$ 7.412,76	5,84%	R$ 7.412,76	6,07%	R$ 7.704,70	6,07%	R$ 7.704,70	5,99%	R$ 7.603,15	6,09%	R$ 7.730,08
2.4	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H DIA / 5 MESES)	0,18%	R$ 12.285,57					20,00%	R$ 2.457,11														
3.0	***CANTEIRO DE OBRAS***	***1,09%***	***R$ 74.739,99***	100,00%	R$ 74.739,99																		
4.0	***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA***	***0,09%***	***R$ 6.401,85***	100,00%	R$ 6.401,85																		
5.0	***ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO***	***24,98%***	***R$ 1.707.294,56***			11,06%	R$ 188.759,30	8,29%	R$ 141.569,48	22,76%	R$ 388.648,74	21,71%	R$ 370.618,89	21,71%	R$ 370.618,89	14,47%	R$ 247.079,27						
5.1	INFRAESTRUTURA	6,90%	R$ 471.898,25			40,00%	R$ 188.759,30	30,00%	R$ 141.569,48	30,00%	R$ 141.569,48												
5.2	SUPERESTRUTURA	18,08%	R$ 1.235.396,31							20,00%	R$ 247.079,26	30,00%	R$ 370.618,89	30,00%	R$ 370.618,89	20,00%	R$ 247.079,26						
6.0	***EDIFICAÇÕES***	***33,55%***	***R$ 2.292.517,18***													2,95%	R$ 67.679,69	9,99%	R$ 229.116,87	9,99%	R$ 229.116,87	10,42%	R$ 238.845,75
6.1	ALVENARIA	4,95%	R$ 338.378,47													20,00%	R$ 67.675,69	40%	R$ 135.351,39	40,00%	R$ 135.351,39		
6.2	FORRO	0,09%	R$ 6.096,75																				
6.3	PISO	4,79%	R$ 327.325,10																			30,00%	R$ 98.197,53
6.4	REVESTIMENTO	6,86%	R$ 468.827,39															20,00%	R$ 93.765,48	20,00%	R$ 93.765,48	30,00%	R$ 140.648,22
6.5	PINTURA	4,32%	R$ 295.038,78																				
6.6	BANCADAS E DIVISÓRIAS	0,91%	R$ 62.204,21																				
6.7	ESQUADRIAS	9,40%	R$ 642.203,08																				
6.8	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	0,85%	R$ 57.783,12																				
6.9	ANFITEATRO E MESAS	1,02%	R$ 69.953,42																				
6.10	PAISAGISMO	0,36%	R$ 24.706,86																				
7.0	***INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS***	***6,26%***	***R$ 427.989,13***					20,00%	R$ 85.597,83									20,00%	R$ 85.597,83	20,00%	R$ 85.597,83		
8.0	***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***	***8,66%***	***R$ 591.875,11***					20,00%	R$ 118.375,02														
9.0	***INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA E CFTV***	***1,90%***	***R$ 129.976,62***					20,00%	R$ 25.995,32														
10.0	***SPDA***	***0,37%***	***R$ 25.162,15***																				
11.0	***GASES MEDICINAIS***	***1,41%***	***R$ 96.550,00***																				
12.0	***PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO***	***4,21%***	***R$ 287.604,26***																				
13.0	***COBERTURA***	***5,17%***	***R$ 353.491,23***													20,00%	R$ 70.698,25	20,00%	R$ 70.698,25	20,00%	R$ 70.698,25	40,00%	R$ 141.396,49
14.0	***SERVIÇOS COMPLEMENTARES***	***0,30%***	***R$ 20.430,84***																				
15.0	***EQUIPAMENTOS***	***4,84%***	***R$ 331.127,26***																				
	(R$) SIMPLES		R$ 6.834.587,28		R$ 93.895,59		R$ 202.525,24		R$ 401.155,84		R$ 417.061,27		R$ 397.687,27		R$ 397.687,27		R$ 413.591,64		R$ 413.547,38		R$ 413.176,58		R$ 408.469,37
	(%) SIMPLES		100,00%		1,37%		2,96%		5,87%		6,10%		5,82%		5,82%		6,05%		6,05%		6,05%		5,98%
	(R$) ACUMULADO				**R$ 93.895,59**		**R$ 296.420,83**		**R$ 697.576,67**		**R$ 1.114.637,94**		**R$ 1.512.325,21**		**R$ 1.910.012,48**		**R$ 2.323.604,12**		**R$ 2.737.151,50**		**R$ 3.150.328,08**		**R$ 3.558.797,45**
	(%) ACUMULADO				**1,37%**		**4,33%**		**10,20%**		**16,30%**		**22,12%**		**27,94%**		**33,99%**		**40,04%**		**46,09%**		**52,07%**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS ONZE		MÊS DOZE		MÊS TREZE		MÊS QUATORZE		MÊS QUINZE		MÊS DEZESSEIS		MÊS DEZESSETE		MÊS DEZOITO	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	***MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO***															50,00%	R$ 6.820,95
2.0	***ADMINISTRAÇÃO LOCAL***	6,36%	R$ 30.241,96	6,78%	R$ 32.249,53	7,72%	R$ 36.724,24	7,02%	R$ 33.418,32	5,85%	R$ 27.809,98	5,47%	R$ 26.002,33	4,51%	R$ 21.435,47	5,00%	R$ 23.777,53
2.1	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,09%	R$ 6.318,55	6,38%	R$ 6.619,44	7,25%	R$ 7.522,09	7,21%	R$ 7.480,58	6,00%	R$ 6.225,17	5,61%	R$ 5.820,54	4,19%	R$ 4.347,25	5,13%	R$ 5.322,52
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,09%	R$ 14.178,49	6,38%	R$ 14.853,66	7,25%	R$ 16.879,16	7,21%	R$ 16.786,03	6,00%	R$ 13.968,96	5,61%	R$ 13.060,98	4,19%	R$ 9.754,99	5,13%	R$ 11.943,46
2.3	ENGENHEIRO CIVIL OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMNETARES (2H	6,09%	R$ 7.730,08	6,38%	R$ 8.098,18	7,25%	R$ 9.202,48	7,21%	R$ 9.151,71	6,00%	R$ 7.615,85	5,61%	R$ 7.120,82	4,19%	R$ 5.318,40	5,13%	R$ 6.511,55
2.4	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H DIA / 5 MESES)	16,40%	R$ 2.014,69	21,80%	R$ 2.678,33	25,40%	R$ 3.120,76							16,40%	R$ 2.014,83		
3.0	***CANTEIRO DE OBRAS***																
4.0	***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA***																
5.0	***ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO***																
5.1	INFRAESTRUTURA																
5.2	SUPERESTRUTURA																
6.0	***EDIFICAÇÕES***	10,42%	R$ 238.845,75	8,69%	R$ 199.231,00			2,52%	R$ 57.785,12	16,61%	R$ 380.785,11	15,53%	R$ 356.078,25	6,43%	R$ 147.519,39	6,43%	R$ 147.519,39
6.1	ALVENARIA		R$ 0,00														
6.2	FORRO			100,00%	R$ 6.096,75												
6.3	PISO	30,00%	R$ 98.197,53	40,00%	R$ 130.930,04												
6.4	REVESTIMENTO	30,00%	R$ 140.648,22														
6.5	PINTURA													50,00%	R$ 147.519,39	50,00%	R$ 147.519,39
6.6	BANCADAS E DIVISÓRIAS			100,00%	R$ 62.204,21												
6.7	ESQUADRIAS									50,00%	R$ 321.101,54	50,00%	R$ 321.101,54				
6.8	GUARDA CORPO E CORRIMÃO							100,00%	R$ 57.783,12								
6.9	ANFITEATRO E MESAS									50,00%	R$ 34.976,71	50%	R$ 34.976,71				
6.10	PAISAGISMO									100,00%	R$ 24.706,86						
7.0	***INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS***					40,00%	R$ 171.195,65										
8.0	***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***	20,00%	R$ 118.375,02	20,00%	R$ 118.375,02	20,00%	R$ 118.375,02							20,00%	R$ 118.375,02		
9.0	***INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA E CFTV***			30,00%	R$ 38.992,99	50,00%	R$ 64.988,31										
10.0	***SPDA***															100,00%	R$ 25.162,15
11.0	***GASES MEDICINAIS***	30,00%	R$ 28.965,00	50,00%	R$ 48.275,00	20,00%	R$ 19.310,00										
12.0	***PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO***					20,00%	R$ 57.520,85	50,00%	R$ 143.802,13	10,00%	R$ 28.760,43	20,00%	R$ 57.520,85				
13.0	***COBERTURA***																
14.0	***SERVIÇOS COMPLEMENTARES***															100,00%	R$ 20.430,84
15.0	***EQUIPAMENTOS***							60,00%	R$ 198.676,36							40,00%	R$ 132.450,90
	(R$) SIMPLES		R$ 416.427,73		R$ 437.123,54		R$ 468.114,07		R$ 433.681,93		R$ 437.355,52		R$ 439.601,43		R$ 287.329,88		R$ 356.161,76
	(%) SIMPLES		6,09%		6,40%		6,85%		6,35%		6,40%		6,43%		4,20%		5,21%
	(R$) ACUMULADO		**R$ 3.975.225,18**		**R$ 4.412.348,68**		**R$ 4.880.462,75**		**R$ 5.314.144,68**		**R$ 5.751.500,20**		**R$ 6.191.101,63**		**R$ 6.478.431,51**		**R$ 6.834.587,28**
	(%) ACUMULADO		**58,16%**		**64,56%**		**71,41%**		**77,76%**		**84,16%**		**90,59%**		**94,79%**		**100,00%**

Documento assinado digitalmente
JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
Data: 30/04/2025 10:19:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS VINICIUS FELIX
Data: 30/04/2025 14:03:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
LEONARDO REBOUCAS DE BRITO FIGUEIREDO
Data: 05/05/2025 08:15:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA
Data: 30/04/2025 14:40:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br