Cronograma estimado/ processo de edição eprodução do livro História UFJVM

CRONOGRAMA	Atividades	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
		Mês1-Semana1	M1-S2	M1-S3	M1-S4	M2-S1	M2-S2	M2-S3	M2-S4	M3-S1	M3-S2	M3-S3	M3-S4	M4-S1	M4-S2	M4-S3	M4-S4
História UFJVM	Reunião de brieffing e validação de cronograma de produção																
	Realizado																
	Edição																
	R																
	Preparação de texto																
	R																
	Revisão																
	R																
	Projeto capa/miolo																
	R																
	Tratamento de imagens																
	R																
	Formatação de miolo																
	R																
	Ajustes formatação																
	R																
	Finalização + ISBN + Ficha catalog																
	R																
	Aprovação autor																
	R																
	Prova da gráfica																
	R																
	Impressão																
	R																
	Transporte																
	R																
	Entrega livros																
	R																
	Produção executiva/administração																
	R																