UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - ETAPA 02 DO CAMPUS JK
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MÊS UM		MÊS DOIS		MÊS TRÊS		MÊS QUATRO		MÊS CINCO		MÊS SEIS		MÊS SETE		MÊS OITO		MÊS NOVE		MÊS DEZ		MÊS ONZE		MÊS DOZE	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	***MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ ADMINISTRAÇÃO***	***0,25%***	***R$ 14.229,31***	50,00%	R$ 7.114,66																					50,00%	R$ 7.114,65
2.0	***ADMINISTRAÇÃO LOCAL***	***5,12%***	***R$ 292.293,53***	2,72%	R$ 7.950,38	4,25%	R$ 12.422,48	6,31%	R$ 18.443,72	7,56%	R$ 22.097,39	9,45%	R$ 27.621,74	10,85%	R$ 31.713,85	8,45%	R$ 24.698,80	9,67%	R$ 28.264,78	10,21%	R$ 29.843,17	10,65%	R$ 31.129,26	9,83%	R$ 28.732,45	10,05%	R$ 29.375,50
3.0	***CANTEIRO DE OBRAS***	***1,92%***	***R$ 109.562,51***	100,00%	R$ 109.562,51																						
4.0	***SUPERESTRUTURA***	***27,66%***	***R$ 1.577.712,11***																								
4.1	LAJE PISO	16,14%	R$ 254.571,95			50,00%	R$ 127.285,98	50,00%	R$ 127.285,98																		
4.2	VIGAS COBERTURA	25,99%	R$ 409.978,16			30,00%	R$ 122.993,45	50,00%	R$ 204.989,08	20,00%	R$ 81.995,63																
4.3	PILARES - REFORÇO ESTRUTURAL	0,42%	R$ 6.699,45			100,00%	R$ 6.699,45																				
4.4	LAJE NERVURADA	56,00%	R$ 883.586,05							30,00%	R$ 265.075,82	40,00%	R$ 353.434,42	30,00%	R$ 265.075,82												
4.5	LAJE MACIÇA	1,45%	R$ 22.876,50									50,00%	R$ 11.438,25	50,00%	R$ 11.438,25												
5.0	***COBERTURA***	***26,50%***	***R$ 1.511.249,92***																								
5.1	ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO	56,20%	R$ 849.333,05											30,00%	R$ 254.799,92	40,00%	R$ 339.733,22	30,00%	R$ 254.799,92								
5.2	TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL	39,68%	R$ 599.736,77															30,00%	R$ 179.921,03	50,00%	R$ 299.868,39	20,00%	R$ 119.947,35				
5.3	INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA	4,11%	R$ 62.180,10																			100,00%	R$ 62.180,10				
6.0	***ARQUITETURA***	***24,92%***	***R$ 1.421.627,93***																								
6.1	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA TERRENO	0,18%	R$ 2.557,58	100,00%	R$ 2.557,58																						
6.2	EXECUÇÃO DE ALVENARIA	13,80%	R$ 196.130,84					20,00%	R$ 39.226,17	40,00%	R$ 78.452,34	40,00%	R$ 78.452,34														
6.3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO	19,09%	R$ 271.402,56									30,00%	R$ 81.420,77	30,00%	R$ 81.420,77	40,00%	R$ 108.561,02										
6.4	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	13,65%	R$ 194.034,21																			50,00%	R$ 97.017,11	50,00%	R$ 97.017,11		
6.5	PINTURA INTERNA PAREDES E PORTAS	2,53%	R$ 35.919,15																	100,00%	R$ 35.919,15						
6.6	PINTURA EXTERNA	2,08%	R$ 29.594,19																			30,00%	R$ 8.878,26	70,00%	R$ 20.715,93		
6.7	PISO E SOLEIRAS	13,58%	R$ 193.014,22															30,00%	R$ 57.904,27	30,00%	R$ 57.904,27	40,00%	R$ 77.205,69				
6.8	INSTALAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS	4,71%	R$ 66.906,10																			50,00%	R$ 33.453,05	50,00%	R$ 33.453,05		
6.9	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALÚMÍNIO	15,07%	R$ 214.184,79																	25,00%	R$ 53.546,20	25,00%	R$ 53.546,20	25,00%	R$ 53.546,20	25,00%	R$ 53.546,20
6.10	BANCADA E DIVISÓRIAS	1,76%	R$ 24.959,92																	100,00%	R$ 24.959,92						
6.11	JUNTA DE DILATAÇÃO	0,51%	R$ 7.295,35																			100,00%	R$ 7.295,35				
6.12	ACESSÓRIOS E GUARDA-CORPO	3,11%	R$ 44.154,26																					30,00%	R$ 13.246,28	70,00%	R$ 30.907,98
6.13	REVITALIZAÇÃO ÁREA EXTERNA	9,95%	R$ 141.474,76																					20,00%	R$ 28.294,95	80,00%	R$ 113.179,81
7.0	***COMBATE A INCENDIO***	***1,60%***	***R$ 91.508,07***																					40,00%	R$ 36.603,23	60,00%	R$ 54.904,84
8.0	***INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA***	***4,69%***	***R$ 267.754,90***																								
8.1	ÁGUA FRIA	30,95%	R$ 82.863,16																			50,00%	R$ 41.431,58	50,00%	R$ 41.431,58		
8.2	ESGOTO	26,20%	R$ 70.161,18																			30,00%	R$ 21.048,35	50,00%	R$ 35.080,59	20,00%	R$ 14.032,24
8.3	BANHEIROS E LOUCAS	23,68%	R$ 63.402,60																					30,00%	R$ 19.020,78	70,00%	R$ 44.381,82
8.4	PLUVIAL	19,17%	R$ 51.327,96																					20,00%	R$ 10.265,59	80,00%	R$ 41.062,37
9.0	***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA***	***5,43%***	***R$ 309.816,17***																								
9.1	ENTRADA DE ENERGIA - RU	27,97%	R$ 86.663,88																					30,00%	R$ 25.999,16	70,00%	R$ 60.664,72
9.2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	8,76%	R$ 27.131,69																			50,00%	R$ 13.565,85	50,00%	R$ 13.565,85		
9.3	CIRCUITOS QDC1 - TUG E TUE	14,12%	R$ 43.745,47																			50,00%	R$ 21.872,74	50,00%	R$ 21.872,74		
9.4	CIRCUITOS QDC1 - ILUMINAÇÃO	13,15%	R$ 40.750,89																	50,00%	R$ 20.375,45	50,00%	R$ 20.375,45				
9.5	CIRCUITOS QDC2 - TUG E TUE	16,48%	R$ 51.065,05																			50,00%	R$ 25.532,53	50,00%	R$ 25.532,53		
9.6	CIRCUITOS QDC2 - ILUMINAÇÃO	5,65%	R$ 17.495,99																	50,00%	R$ 8.748,00	50,00%	R$ 8.748,00				
9.7	CIRCUITOS DO PCI E ALIMENTAÇÃO DA BOMBA - QGBT	2,17%	R$ 6.717,16																							100,00%	R$ 6.717,16
9.8	ATERRAMENTO E SPDA	11,70%	R$ 36.246,04																					30,00%	R$ 10.873,81	70,00%	R$ 25.372,23
10.0	***GAS (GLP)***	***0,90%***	***R$ 51.195,12***																			50,00%	R$ 25.597,56	50,00%	R$ 25.597,56		
11.0	***SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM GERAL***	***0,79%***	***R$ 45.010,95***																							100,00%	R$ 45.010,95
12.0	***EQUIPAMENTOS***	***0,21%***	***R$ 11.937,42***																							100,00%	R$ 11.937,42
	(R$) SIMPLES		**R$ 5.703.897,97**		R$ 127.185,13		R$ 269.401,36		R$ 389.944,95		R$ 447.621,18		R$ 552.367,52		R$ 644.448,60		R$ 472.993,04		R$ 520.889,99		R$ 531.164,54		R$ 668.824,42		R$ 540.849,38		R$ 538.207,88
	(%) SIMPLES		**100,00%**		2,23%		4,72%		6,84%		7,85%		9,68%		11,30%		8,29%		9,13%		9,31%		11,73%		9,48%		9,44%
	(R$) ACUMULADO				**R$ 127.185,13**		**R$ 396.586,49**		**R$ 786.531,44**		**R$ 1.234.152,62**		**R$ 1.786.520,14**		**R$ 2.430.968,74**		**R$ 2.903.961,78**		**R$ 3.424.851,77**		**R$ 3.956.016,31**		**R$ 4.624.840,73**		**R$ 5.165.690,11**		**R$ 5.703.897,97**
	(%) ACUMULADO				**2,23%**		**6,95%**		**13,79%**		**21,64%**		**31,32%**		**42,62%**		**50,91%**		**60,04%**		**69,36%**		**81,08%**		**90,56%**		**100,00%**

Assinado digitalmente por
Marcus Vinicius Felix
CPF: 013******55
13/07/2022 17:10:23

Assinado digitalmente por
Jeniffer De Oliveira Freitas
CPF: 107******75
13/07/2022 17:25:11

Assinado digitalmente por
Leon Candido De Oliveira
CPF: 094******10
14/07/2022 08:12:03

Assinado digitalmente por
Leonardo Reboucas de Brito Figueiredo
CPF: 078******10
14/07/2022 08:46:26

Assinado digitalmente por
Victor Luiz Batista Aguiar
CPF: 099******99
14/07/2022 14:46:04