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P23 -  
 

Verificar a fidedignidade das informações do Simec sobre as obras paralisadas no 
campus específico de cada órgão. 
Verificar se a paralisação das obras trouxe prejuízo financeiro, social, operacional 
ao órgão ou à sociedade. 
Verificar se os serviços pagos até a última medição foram executados. 
Verificar o estado de conservação das obras paralisadas. 

 
 
1 Descrição da área examinada 
 

Trata-se da avaliação de nove obras paralisadas no âmbito da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), com vistas a verificar: se as informações registradas 
no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação 
(Simec) são fidedignas; se a paralização trouxe prejuízo financeiro, social, operacional ao órgão 
ou à sociedade; se os serviços pagos até a última medição foram executados; e o estado de 
conservação dos empreendimentos. 

 
 
2 Descrição das etapas realizadas 
 

Foram realizados os seguintes procedimentos: 

• Instauração do Processo SEI 00190.109330/2022-93. 

• Solicitação de informações ao Reitor da UFVJM, com inclusão das seguintes questões na 
SA 03/Eaud 1326189 (2546366): preenchimento de planilha com informações por obra 
(descrição, ID Simec, motivo da paralização, valor previsto, percentual executado, e 
valor pago); fornecimento da última planilha de medição; informação sobre eventuais 
despesas decorrentes da paralisação de cada obra; valor mensal de aluguel de espaços 
enquanto a obra não é finalizada; valores resultantes de condenações em ações 
judiciais; valores referentes a custos operacionais pela manutenção da edificação 
paralisada; informação sobre eventuais prejuízos sociais decorrente da paralisação; 
informação sobre eventuais prejuízos operacionais decorrentes da paralisação; 
informações e documentação sobre eventuais penalidades impostas às empresas 
contratadas por abandono da execução; informações sobre as eventuais providências 
em andamento para a retomada e finalização das obras; e portaria(s) de designação 
do(s) servidor(es) como fiscal(is) de cada contrato. 

• Por meio dos Ofícios nº 245/2022/DLC/PROAD, nº 271/2022/DIRADM/PROAD, ambos 
de 10.10.2022, e nº 318/2022/DINFRA/PROAD, de 20.10.2018, os gestores da UFVJM 
prestaram esclarecimentos, além da disponibilização de documentos. 

• Análise das respostas e da documentação. 

• Inspeção física, nas dependências Campus da UFJM, em Diamantina/MG, no período de 
21 a 23.11.2022. 
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3 Resultados encontrados 
 
3.1 - Fidedignidade das informações no Simec 

 
Para aferir a adequação dos dados registrados no Simec, relativamente às 11 obras 

integrantes da mostra, adotou-se como parâmetro as informações constates das últimas 
planilhas de medição, antes das paralisações. O Quadro 1, a seguir, sintetiza os percentuais 
executados, valores e diferenças de ambas as fontes: 
 
Quadro 1 – Comparativo de valores acumulados entre Simec e planilhas de medição 

(A) 
Nome da obra - ID 

Simec 

(B) 
Valor total 

(R$) 

(C) 
Percentual 
executado 

Simec 

(D) 
Valor 

executado 
Simec 
(R$) 

(E) 
Percentual 
executado 

planilha 
medição 

(F) 
Valor 

executado 
planilha 
medição 

(R$) 

(G) 
Diferença 

valor 
Simec – 
planilha 
medição 

(D-F) 
(R$)  

MORADIA 
ESTUDANTIL (47394) 

20.411.716,43 35,89 7.326.923,70 36,12 7.372.727,88 -45.804,18 

ODONTOLOGIA 
(4187) 

15.221.664,15 19,40 2.959.651,25 19,40 2.952.248,15 7.403,10 

SISTEMA DE 
DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO 
(36091) 

10.605.844,27 12,54 1.332.047,49 12,56 1.332.047,50 -0,01 

PRÉDIO DE 
TECNOLOGIA DA 
MADEIRA (21522) 

4.500.000,00 17,77 1.669.478,55 37,10 1.669.651,98 -173,43 

CERCAMENTO DO 
CAMPUS JK (21519) 

3.179.150,03 77,58 2.447.119,15 76,97 2.447.119,16 -0,01 

PRÉDIO DE 
ATENDIMENTO 
COMUNITÁRIO 
CAMPUS JK (4189) 

2.839.492,96 3,39 98.905,85 3,48 98.905,85 0,00 

BASE DA PISTA DE 
ATLETISMO DA 
UFVJM (36038) 

2.213.589,31 86,60 1.903.623,58 86,00 1.903.623,58 0,00 

RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO 
(10594) 

1.898.382,90 31,92 852.582,03 44,91 852.582,05 0,02 

PRÉDIO DO CITEC 
(35726) 

1.840.709,35 22,26 409.525,38 21,97 404.462,34 5.063,04 



CGU 
Controladoria-Geral da União 
 

 

3 

ADEQUAÇÃO DO 
PRÉDIO DA 
FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
(9311) 

1.159.647,89 30,44 452.254,91 38,99 452.194,89 60,02 

OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DO 
BLOCO COPESE/TV 
(42795) 

938.880,41 9,78 93.490,73 9,96 93.490,75 0,02 

Totais 64.809.077,70 - 19.545.602,62 - 19.579.054,13 33.451,43 

 
Tem-se, portanto, que, das 11 obras analisadas, 8 apresentam percentuais de execução 

no Simec e nas planilhas de medição quase coincidentes, com diferenças inferiores a 1 ponto 
percentual (assinaladas em amarelo), e 3 (PRÉDIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA, RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO e ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS) com 
discrepâncias mais significativas (assinalas em vermelho). Em todos os casos, ressalta-se as 
reduzidas diferenças de valores acumulados, quando não coincidentes. 

 
3.2 - Prejuízos financeiro, social ou operacional, ao órgão ou à sociedade 

3.2.1 - MORADIA ESTUDANTIL (Simec 47394) 

 
De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 

os seguintes prejuízos operacionais e sociais: 
- evasão dos estudantes; e 
- falta de inclusão social para estudantes de sócio vulneráveis. 

 
3.2.2 - ODONTOLOGIA (Simec 4187) 

De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 
os seguintes prejuízos operacionais e sociais: 
- falta de cumprimento de metas educacionais do curso; 
- falta de espaço adequado para a comunidade acadêmica do curso; 
- utilização do espaço atualmente disponível em grupos de duas ou três pessoas para poder 
atender a todos os alunos das turmas; 
- impacto no planejamento para abertura de novas turmas; 
- prejuízo na avaliação do curso pelo INEP; e 
- impedimento para expansão do curso de graduação e pós-graduação. 

 
3.2.3- SISTEMA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (Simec 36091) 

 
De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 

os seguintes prejuízos operacionais e sociais: 
- falta de cumprimento dos objetivos institucionais; 
- carreamento de materiais devido a erosões, podendo causar acidentes com veículos e com 
pessoas; 
- alagamentos em período chuvoso e com várias poças de água em sua extensão; e 
- comprometimento da estética arquitetônica do Campus. 
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3.2.4 - PRÉDIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA (Simec 21522) 

 
De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 

os seguintes prejuízos operacionais e sociais: 
- prejuízo no cumprimento dos objetivos institucionais; e 
- falta de estrutura para aula prática na graduação e pós-graduação. 

 
3.2.5 - CERCAMENTO DO CAMPUS JK (Simec 21519) 

 
De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 

os seguintes prejuízos operacionais e sociais: 
- risco ao patrimônio público e à comunidade acadêmica em decorrência da localização do 
campus; 
- assalto à mão armada, resultando vítima fatal; e 
- comprometimento da estética arquitetônica do Campus. 

 
3.2.6 - PRÉDIO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO CAMPUS JK (Simec 4189) 

 
De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 

os seguintes prejuízos operacionais e sociais: 
- evasão dos estudantes; e 
- falta de inclusão social para estudantes de sócio vulneráveis. 

 
3.2.7 - BASE DA PISTA DE ATLETISMO DA UFVJM (Simec: 36038) 

 
Não aplica a identificação de prejuízo, vez que, apesar de não inteiramente concluído o 

conjunto de obras previsto, a pista de atletismos encontra-se em pleno uso pela comunidade 
universitária. 

 
3.2.8 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (Simec 10594) 

 
De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 

os seguintes prejuízos operacionais e sociais: 
- evasão dos estudantes; 
- falta de inclusão social para estudantes de sócio vulneráveis; 
- falta de acesso à alimentação saudável, com ameaça à segurança alimentar e nutricional da 
comunidade acadêmica; e 
- elevação do custo da alimentação; 
 

3.2.9 - PRÉDIO DO CITEC (Simec 35726) 

 
De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 

o seguinte prejuízo operacional e social: 
- redução no desenvolvimento tecnológico em todas as áreas de atuação da UFVJM. 
 

3.2.10 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (Simec 9311) 
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De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 
o seguinte prejuízo operacional e social: 
- prejuízo no cumprimento dos objetivos institucionais. 

 
3.2.11 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO COPESE/TV (Simec 42795) 

 
De acordo com os gestores da UFVJM, em consequência da paralisação da obra, houve 

os seguintes prejuízos operacionais e sociais: 
- falta de cumprimento dos objetivos institucionais; e 
- falta de estrutura para condução dos processos seletivos pelos servidores; 

 
3.2.12 – Custos de vigilância dos espaços das obras paralisadas 

 
A Diretoria de Administração, vinculada à Pró-Reitoria de Administração da UFVJM, 

realizou levantamento para estimativa de custos anuais de serviços de vigilância para os espaços 
de 8 das 11 obras paralisadas integrantes da amostra, conforme detalhados no Quadro 2, a 
seguir: 

 
Quadro 2 – Custo anual estimado com serviços de vigilância para as obras 
paralisadas – base de preços em 2021 

Nome da obra - ID Simec Área (m²) 
Impacto residual 

serviço de vigilância 

MORADIA ESTUDANTIL (47394) 13.345,56 242.682,50 

ODONTOLOGIA (4187) 9.071,01 79.399,60 

PRÉDIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA 
(21522) 

3.521,37 30.822,96 

PRÉDIO DE ATENDIMENTO 
COMUNITÁRIO CAMPUS JK (4189) 

1.271,96 11.133,61 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (10594) 1.851,30 16.204,64 

PRÉDIO DO CITEC (35726) 572,66 5.012,56 

ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE 
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (9311) 

454,21 3.975,75 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO 
COPESE/TV (42795) 

463,71 4.058,91 

Totais 30.551,78 393.290,53 

 
Segundo os gestores, foram levantados os valores referentes aos custos operacionais do 

serviço de vigilância relacionados às obras abandonadas, tomando-se como referência o ano de 
2021, conforme a seguinte metodologia (transcrição do Ofício nº 271/2022/DIRADM/PROAD, 
de 10.10.2022): 
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“Inicialmente, foram levantados os valores de área construída de todos os prédios da 
UFVJM; em seguida, foram levantados os valores de área das obras abandonadas e 
realizado o somatório desses valores, para cada Campus da Universidade, para definição 
da área total considerada para o cálculo dos valores. Em sequência, foi calculado o 
percentual de área que cada edificação abandonada representava na área total 
anteriormente definida. Após, foram levantados os valores totais dispensados em gastos 
com a vigilância ostensiva para cada localidade com existência de obras abandonadas. 
Por fim, foi calculado o impacto residual referente ao serviço de vigilância ostensiva para 
cada uma dessas obras abandonadas, de acordo com o percentual de área que cada 
uma delas representava perante o total de área da localidade onde estava inserida.” 
 

3.3 – Verificação se os serviços pagos até a última medição foram executados 

 

3.3.1 - MORADIA ESTUDANTIL (Simec 47394) 

 
Em visita à obra, não foram evidenciadas discrepâncias entre os serviços pagos 

informados nos processos e a execução identificada no local da obra. As edificações verificadas 
correspondem ao registro da última medição. Levou-se em consideração as medições referentes 
aos conjuntos 1 e 2 da Moradia Estudantil. Nenhum fato relevante foi identificado. 

 
3.3.2 - ODONTOLOGIA (Simec 4187) 

 
Em visita à obra, não foram evidenciadas discrepâncias entre os serviços pagos 

informados nos processos e a execução identificada no local da obra. As edificações verificadas 
correspondem ao registro da última medição. Selecionou-se o item “3.4- Cobertura” (estrutura 
metálica com tratamento termoacústico e haironville) para verificação. Nenhum fato relevante 
foi identificado. 

 
3.3.3- SISTEMA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (Simec 36091) 

 
Em visita à obra, não foram evidenciadas discrepâncias entre os serviços pagos 

informados nos processos e a execução identificada no local da obra. As verificações 
correspondem ao registro da última medição. Selecionou-se o item “7- Berço” para avaliação, 
além da medição em campo de aproximadamente 1.200 m. Nenhum fato relevante foi 
identificado. 

 
 

3.3.4 - PRÉDIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA (Simec 21522) 

 
Em visita à obra, não foram evidenciadas discrepâncias entre os serviços pagos 

informados nos processos e a execução identificada no local da obra. As edificações verificadas 
correspondem ao registro da última medição. O empreendimento encontra-se na fase inicial, 
com implantação de estacas. Nenhum fato relevante foi identificado. 

 
3.3.5 - CERCAMENTO DO CAMPUS JK (Simec 21519) 

 
Em visita à obra, não foram evidenciadas discrepâncias entre os serviços pagos 

informados nos processos e a execução identificada no local da obra. As verificações 
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correspondem ao registro da última medição. Dos 6.128,86m de cerca instalada, foi possível 
mensurar aproximadamente 4.400m, devido à inacessibilidade das demais áreas, de carro ou a 
pé. Nenhum fato relevante foi identificado. 

 
3.3.6 - PRÉDIO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO CAMPUS JK (Simec 4189) 

 
Os serviços pagos referem-se à mobilização e desmobilização do canteiro de obras e 

ainda não foram construídas quaisquer edificações. Contudo, relatório fotográfico apresentado 
pela UFVJM registra os trabalhos realizados à época e têm compatibilidade com o cenário 
encontrado. Nenhum fato relevante foi identificado. 

 
3.3.7 - BASE DA PISTA DE ATLETISMO DA UFVJM (Simec: 36038) 

 
Em visita à obra, não foram evidenciadas discrepâncias entre os serviços pagos 

informados nos processos e a execução identificada no local da obra. As verificações 
correspondem ao registro da última medição. Foi avaliado o item “9- Calçada periférica – Blocos 
intertravados de concreto”. Nenhum fato relevante foi identificado. 
 

3.3.8 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (Simec 10594) 

 
Em visita à obra, não foram evidenciadas discrepâncias entre os serviços pagos 

informados nos processos e a execução identificada no local da obra. As edificações verificadas 
correspondem ao registro da última medição. Nenhum fato relevante foi identificado. 

 
3.3.9 - PRÉDIO DO CITEC (Simec 35726) 

 
Em visita à obra, não foram evidenciadas discrepâncias entre os serviços pagos 

informados nos processos e a execução identificada no local da obra. As edificações verificadas 
correspondem ao registro da última medição. Selecionou-se o item “3.1- Fundações”, em 
especial as vigas e pilares para verificação. Nenhum fato relevante foi identificado. 
 

3.3.10 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (Simec 9311) 

 
Em visita à obra, não foram evidenciadas discrepâncias entre os serviços pagos 

informados nos processos e a execução identificada no local da obra. As edificações verificadas 
correspondem ao registro da última medição. Selecionaram-se os itens “4- Fundação” e “6- 
Estrutural” para verificação. Nenhum fato relevante foi identificado. 
 

3.3.11 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO COPESE/TV (Simec 42795) 

 
Os serviços pagos referem-se à mobilização e desmobilização do canteiro de obras e 

ainda não foram construídas quaisquer Edificações. Contudo, relatório fotográfico apresentado 
pela UFVJM registra os trabalhos realizados à época e têm compatibilidade com o cenário 
encontrado. Nenhum fato relevante foi identificado. 

 
3.4 - Estado de conservação das obras paralisadas 

3.4.1 - MORADIA ESTUDANTIL (Simec 47394) 
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Dos 7 conjuntos de moradia previstos, os conjuntos 1 e 2 estão em plena utilização com 

cerca de 200 alunos moradores. Os conjuntos 4 e 7 estão com as obras em estágio mais 
avançado. O Conjunto 6 encontra-se em fase inicial, com estrutura de concreto a algumas 
paredes, apresentando umidade no chão da parte interna, aparentemente por características 
do solo (Foto 16). Para os conjuntos 3 e 5 ainda não foram executados quaisquer serviços. Não 
foram identificadas situações que comprometam a conservação dos serviços executados. 

 
Relatório fotográfico: 

 

  
Foto 1- Vista do Conjunto 1 da Moradia 
Estudantil 

Foto 2- Vista do Conjunto 2 da Moradia 
Estudantil 

 

  
Foto 3- Vista de cozinha da Moradia 
Estudantil 

Foto 4- Vista de cozinha da Moradia 
Estudantil 
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Foto 5- Vista de quarto da Moradia Estudantil Foto 6- Vista de quarto da Moradia Estudantil 

 

  
Foto 7- Vista de banheiro da Moradia 
Estudantil 

Foto 8- Vista de banheiro da Moradia 
Estudantil 

 

  
Foto 9- Vista de elevador na Moradia 
Estudantil 

Foto 10- Vista do corredor principal no 
Conjunto 2 da Moradia Estudantil 
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Foto 11- Vista do Conjunto 4 da Moradia 
Estudantil 

Foto 12- Vista do Conjunto 4 da Moradia 
Estudantil 

 

  
Foto 13- Vista do local previsto para o 
Conjunto 3 

Foto 14- Vista do local previsto para o 
Conjunto 5 

 

  
Foto 15- Vista do Conjunto 6 da Moradia 
Estudantil 

Foto 16- Vista interna do Conjunto 6 da 
Moradia Estudantil com umidade no chão 
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Foto 17- Vista do Conjunto 7 da Moradia 
Estudantil 

Foto 18- Vista interna do Conjunto 7 da 
Moradia Estudantil 

 
3.4.2 - ODONTOLOGIA (Simec 4187) 

 
As edificações encontram-se em estágio avançado de realização. Não foram 

identificadas situações que comprometam a conservação dos serviços executados. 
 
Relatório fotográfico: 

 

  
Foto 19- Vista frontal do prédio da Odontologia Foto 20- Entrada principal do prédio da 

Odontologia 
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Foto 21- Vista da cobertura metálica do 
prédio da Odontologia 

Foto 22 - Vista do hall à direita da entrada 
principal do prédio da Odontologia 

 

  
Foto 23 - Vista da ala lateral do prédio da 
Odontologia 

Foto 24 - Vista interna do prédio da 
Odontologia 

 

  
Foto 25 - Vista interna do prédio da 
Odontologia 

Foto 26 - Vista interna do prédio da 
Odontologia 

 
3.4.3 - SISTEMA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (Simec 36091) 
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As obras encontram-se em estágio inicial de realização. Não foram identificadas 

situações que comprometam a conservação dos serviços executados. 
 
Relatório fotográfico: 

 

  
Foto 27 - Vista do ponto de visitação 
localizado na esquina da Av. Pedra Azul e rua 
D 

Foto 28 - Vista de um dos pontos de visitação 
localizados ao longo da Av. Pedra Azul entre 
a portaria principal e a rua D 

 

  
Foto 29 - Vista do ponto de visitação localizado 
próximo ao restaurante e garagem da UFVJM 

Foto 30 - Vista do ponto de visitação 
localizado ao longo da Av. Pedra Azul 
com a Biblioteca ao fundo 
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Foto 31 - Vista de 2 pontos de visitação localizados 
na Av. A e próximo ao Departamento de Nutrição 

Foto 32 - Vista do ponto de visitação, 
sem tampa, localizado próximo ao 
prédio da Medicina e ponto final da 
obra antes da paralisação 

 
3.4.4 - PRÉDIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA (Simec 21522) 

 
As obras encontram-se em estágio inicial de realização, com implantação de estacas e 

colunas. O piso aparenta início de degradação (Fotos 34 a 36), mas ainda não foram identificadas 
situações que comprometam a conservação dos principais serviços executados. 

 
Relatório fotográfico: 

 

  
Foto 33 - Vista panorâmica do local da obra 
do prédio de tecnologia da madeira 

Foto 34 - Vista parcial do local da obra do 
prédio de tecnologia da madeira 
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Foto 35 - Vista parcial do local da obra do 
prédio de tecnologia da madeira 

Foto 36 - Vista parcial do local da obra do 
prédio de tecnologia da madeira 

 
3.4.5 - CERCAMENTO DO CAMPUS JK (Simec 21519) 

 
As obras encontram-se em estágio avançado de realização. Alguns trechos da cerca 

apresentam danificações (Fotos 39 e 40), não sendo possível inferir se por mal execução dos 
serviços ou decorrente de falta de conservação. 

 
Relatório fotográfico: 

 

  
Foto 37 - Vista parcial do cercamento 
executado no entorno do Campus JK (lateral 
BR367) 

Foto 38 - Vista parcial do cercamento 
executado no entorno do Campus JK (lateral 
rua L) 
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Foto 39 - Vista parcial do cercamento 
danificado (marginal BR367) 

Foto 40 - Vista parcial do cercamento 
danificado (lado do Antigo poço do Negão) 

 

  
Foto 41 - Vista parcial do cercamento 
executado no entorno do Campus JK 

Foto 42 - Vista parcial da região limítrofe 
onde o cercamento foi executado 
(continuação da lateral da rua L) 

 
3.4.6 - PRÉDIO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO CAMPUS JK (Simec 4189) 

 
Ainda não foram construídas quaisquer edificações no local previsto para a obra. 
 
Relatório fotográfico: 
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Foto 43 - Vista do local onde está previsto o 
prédio de atendimento comunitário – Campus 
JK 

Foto 44 - Vista do local onde está previsto o 
prédio de atendimento comunitário – 
Campus JK 

 
3.4.7 - BASE DA PISTA DE ATLETISMO DA UFVJM (Simec: 36038) 

 
Apesar de não inteiramente concluído o conjunto de obras previsto, a pista de 

atletismos encontra-se em pleno uso pela comunidade universitária. Não foram identificadas 
situações que comprometam a conservação dos serviços executados. 

 
Relatório fotográfico: 

 

  
Foto 45 - Vista da pista de atletismo Foto 46 - Vista da pista de atletismo em uso e 

parte da calçada periférica 
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Foto 47 - Vista da calçada periférica Foto 48 - Detalhe da calçada periférica 

 
3.4.8 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (Simec 10594) 

 
As obras encontram-se em estágio inicial de realização, com implantação de colunas. 

Observou-se ferragens não concretadas e expostas, com aparente degradação (Foto 49), 
indicado que, numa eventual retomada das obras, tais serviços terão que ser refeitos. Não foi 
possível avaliar o prejuízo potencial. 

 
Relatório fotográfico: 

 

  
Foto 49 - Vista parcial da obra do Restaurante 
Universitário. Estruturas não concretadas e 
aparentemente danificadas 

Foto 50 - Vista parcial da obra do Restaurante 
Universitário 
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Foto 51 - Vista parcial da obra do Restaurante 
Universitário 

Foto 52 - Vista parcial da obra do Restaurante 
Universitário 

 
3.4.9 - PRÉDIO DO CITEC (Simec 35726) 

 
As obras encontram-se em estágio inicial de realização, com edificação de estrutura de 

concreto e piso do primeiro andar de um bloco, além implantação de colunas em outro bloco. 
Não foram identificadas situações que comprometam a conservação dos serviços executados. 

 
Relatório fotográfico: 

 

  
Foto 53 - Vista da estrutura do prédio do 
CITEC 

Foto 54 - Vista de vigas baldrame no local 
previsto para o prédio do CITEC 
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Foto 55 - Vista da estrutura do prédio do 
CITEC 

Foto 56 - Vista das vigas e pilares da estrutura 
do prédio do CITEC 

 
3.4.10 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (Simec 9311) 

 
As obras encontram-se em estágio inicial de realização, com edificação de estrutura de 

concreto e parede numa parte, além implantação de colunas em outra parte. Não foram 
identificadas situações que comprometam a conservação dos serviços executados. 

 
Relatório fotográfico: 

 

  
Foto 57 - Vista parcial da obra do prédio da 
Faculdade de Ciências Agrárias 

Foto 58 - Vista parcial da obra do prédio da 
Faculdade de Ciências Agrárias 

 
3.4.11 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO COPESE/TV (Simec 42795) 

 
Ainda não foram construídas quaisquer edificações no local previsto para a obra. 
 
Relatório fotográfico: 
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Foto 59 - Vista do local onde estava previsto 
o prédio da Copese/TV 

Foto 60 - Vista do local onde estava previsto 
o prédio da Copese/TV 

 
3.5 – Outras ocorrências 

3.5.1 - MORADIA ESTUDANTIL (Simec 47394) 

 
O Contrato nº 052/2014, firmado com a Alcance Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ 

20.501.854/0001-69), foi rescindido em 22.09.2017. Não há providências em andamento para a 
retomada e finalização da obra. 

 
3.5.2 - ODONTOLOGIA (Simec 4187) 

 
O Contrato nº 053/2014, firmado com a Alcance Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ 

20.501.854/0001-69), foi rescindido em 04.04.2017. Não há providências em andamento para a 
retomada e finalização da obra. 

 
3.5.3- SISTEMA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (Simec 36091) 

 
O Contrato nº 015/2015, firmado com a Engecamp Engenharia Ltda. (CNPJ 

01.754.769/0001-68), foi rescindido em 17.08.2016. Não há providências em andamento para a 
retomada e finalização da obra. 

 
3.5.4 - PRÉDIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA (Simec 21522) 

 
O Contrato nº 056/2011, firmado com a Alcance Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ 

20.501.854/0001-69), foi encerrado após expirado o prazo de vigência. Não há providências em 
andamento para a retomada e finalização da obra. 

 
3.5.5 - CERCAMENTO DO CAMPUS JK (Simec 21519) 

 
O Contrato nº 009/2012, firmado com a RMX Construtora Ltda. (CNPJ 08.036.804/0001-

52), foi rescindido devido à inexecução parcial do objeto. UFVJM aplicou as seguintes 
penalidades: multa 10% valor do contrato; suspensão do direito de licitar e contratar com a 
universidade pelo prazo de 2 anos. Não há providências em andamento para a retomada e 
finalização da obra. 
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3.5.6 - PRÉDIO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO CAMPUS JK (Simec 4189) 

 
O Contrato nº 010/2015, firmado com a Alcance Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ 

20.501.854/0001-69), foi encerrado após expirado o prazo de vigência. Não há providências em 
andamento para a retomada e finalização da obra. 

 
3.5.7 - BASE DA PISTA DE ATLETISMO DA UFVJM (Simec: 36038) 

 
O Contrato com a empresa construtora foi encerrado após expirado o prazo de vigência. 

Não há providências em andamento para a retomada e finalização da obra. 
 

3.5.8 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (Simec 10594) 

 
O Contrato nº 042/2010, firmado com a Construtora Lance Ltda. (CNPJ 

08.084.062/0001-30), foi rescindido em 28.07.2011, devido a infrações da empresa, como 
paralisação total das obras por prazo superior a 10 dias ininterruptos, falta de material e, por 
vezes, de mão de obra. UFVJM instaurou procedimento administrativo para aplicação de 
penalidades. De acordo com informação dos gestores, os projetos e planilhas da obra do 
Restaurante Universitário foram revisados e atualizados e nova licitação encontra-se em curso 
para continuidade da obra. 

 
3.5.9 - PRÉDIO DO CITEC (Simec 35726) 

 
O Contrato nº 011/2015, firmado com a EF Projetos de Engenharia Ltda. (CNPJ 

42.927.327/0001-53), foi rescindido em razão do inadimplemento de obrigações. UFVJM 
instaurou, em 07.06.2016, procedimento administrativo, resultando em multa de R$ 5.000,00. 
Após recurso da empresa, contudo, houve decisão pelo cancelamento da penalidade aplicada. 
Não há providências em andamento para a retomada e finalização da obra. 

 
3.5.10 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (Simec 9311) 

 
O Contrato nº 005/2015, firmado com a FM Engenharia Ltda. (CNPJ 25.320.870/0001-

79), foi rescindido por acordo entre as partes. Não há providências em andamento para a 
retomada e finalização da obra. 

 
3.5.11 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO COPESE/TV (Simec 42795) 

 
O Contrato nº 013/2015, firmado com a Alcance Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ 

20.501.854/0001-69), foi encerrado após expirado o prazo de vigência. Não há providências em 
andamento para a retomada e finalização da obra. 

 
4 Limitações 

 
Não houve limitações. 


