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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MÊS UM MÊS DOIS MÊS TRÊS MÊS QUATRO MÊS CINCO MÊS SEIS MÊS SETE MÊS OITO MÊS NOVE MÊS DEZ MÊS ONZE MÊS DOZE MÊS TREZE MÊS CATORZE MÊS QUINZE MÊS DEZESSEIS MÊS DEZESSETE MÊS DEZOITO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

 1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ ADMINISTRAÇÃO 0,20% R$ 10.917,40 50,00% R$ 5.458,70 50,00% R$ 5.458,70

 2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,25% R$ 449.175,27 0,981% R$ 4.406,41 3,128% R$ 14.049,30 4,426% R$ 19.880,50 4,840% R$ 21.741,43 5,053% R$ 22.694,58 5,281% R$ 23.720,05 5,134% R$ 23.062,46 5,118% R$ 22.989,24 6,192% R$ 27.814,28 6,965% R$ 31.286,41 5,417% R$ 24.332,27 5,249% R$ 23.575,41 5,953% R$ 26.739,85 6,336% R$ 28.458,85 6,718% R$ 30.173,80 6,532% R$ 29.338,78 6,626% R$ 29.762,80 10,051% R$ 45.148,40 

 3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,10% R$ 60.087,04

 3.1 CANTEIRO DE OBRAS 20,80% R$ 12.498,50 100,00% R$ 12.498,50

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LIMPEZA TERRENO 46,46% R$ 27.914,16 100,00% R$ 27.914,16

 3.3 PEÇAS ESTRUTURAIS - MOBILIÁRIOS / VIGAS / PILARETES REDE HIDROSSANITÁRIA 32,74% R$ 19.674,38 100,00% R$ 19.674,38

 4.0 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 55,76% R$ 3.035.749,11

 4.1 ALVENARIA 1,53% R$ 46.580,18 40,00% R$ 18.632,07 30,00% R$ 13.974,05 30,00% R$ 13.974,05

 4.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO/FORRO/PORTA 9,11% R$ 276.485,89 20,00% R$ 55.297,18 20,00% R$ 55.297,18 25,00% R$ 69.121,47 35,00% R$ 96.770,06

 4.3 PINTURA 21,88% R$ 664.373,37 20,00% R$ 132.874,67 20,00% R$ 132.874,67 20,00% R$ 132.874,67 20,00% R$ 132.874,67 20,00% R$ 132.874,67

 4.4 REVESTIMENTOS DE PISO 12,41% R$ 376.750,40 20,00% R$ 75.350,08 20,00% R$ 75.350,08 30,00% R$ 113.025,12 30,00% R$ 113.025,12

 4.5 PASSEIOS E ACESSO PRINCIPAL 3,39% R$ 102.825,64 50,00% R$ 51.412,82 50,00% R$ 51.412,82

 4.6 ESQUADRIAS - PORTAS 12,70% R$ 385.419,01 30,00% R$ 115.625,70 40,00% R$ 154.167,60 15,00% R$ 57.812,85 15,00% R$ 57.812,85

 4.7 VIDROS - JANELAS E PORTAS 0,14% R$ 4.186,05 100,00% R$ 4.186,05

 4.8 SERRALHERIA 10,68% R$ 324.337,75 30,00% R$ 97.301,33 30,00% R$ 97.301,33 20,00% R$ 64.867,55 20,00% R$ 64.867,55

 4.9 BANCADAS/DIVISORIAS 6,07% R$ 184.232,76 30,00% R$ 55.269,83 30,00% R$ 55.269,83 20,00% R$ 36.846,55 20,00% R$ 36.846,55

 4.10 TRATAMENTO DE FISSURAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO 0,69% R$ 20.898,33 50,00% R$ 10.449,17 50,00% R$ 10.449,17

 4.11 CERCAMENTO 16,20% R$ 491.829,88 30,00% R$ 147.548,96 30,00% R$ 147.548,96 20,00% R$ 98.365,98 20,00% R$ 98.365,98

 4.12 MURO DE COBOGÓ 0,70% R$ 21.109,07 100,00% R$ 21.109,07

 4.13 MURO DE ARRIMO 4,50% R$ 136.720,78

 4.13.1 FUNDAÇÃO 10,18% R$ 13.912,42 100,00% R$ 13.912,42

 4.13.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES 27,86% R$ 38.092,49 100,00% R$ 38.092,49

 4.13.3 VIGAS INTERMEDIÁRIAS E SUPERIOR 16,45% R$ 22.491,17 100,00% R$ 22.491,17

 4.13.4 PILARES 15,11% R$ 20.661,43 100,00% R$ 20.661,43

 4.13.5 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 7,97% R$ 10.890,67 100,00% R$ 10.890,67

 4.13.6 ESCAVAÇÃO E DRENAGEM 22,43% R$ 30.672,60 50,00% R$ 15.336,30 50% R$ 15.336,30

 5.0 GUARITA PRINCIPAL 2,01% R$ 109.553,98

 5.1 ESTRUTRA DE CONCRETO 13,56% R$ 14.850,10 100,00% R$ 14.850,10

 5.2 PISO / LAJE / PASSEIO 19,78% R$ 21.664,58 100,00% R$ 21.664,58

 5.3 REVESTIMENTO PISO E PAREDE 2,60% R$ 2.851,22 100,00% R$ 2.851,22

 5.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 9,87% R$ 10.817,89 100,00% R$ 10.817,89

 5.5 PINTURA 4,45% R$ 4.879,84 100,00% R$ 4.879,84

 5.6 ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS 47,82% R$ 52.387,74 100,00% R$ 52.387,74

 5.7 BANHEIRO 1,92% R$ 2.102,61 100,00% R$ 2.102,61

 6.0 COBERTURA 0,63% R$ 34.259,52

 6.1 ÁREA DE SERVIÇO E COBERTURA PRINCIPAL 100,00% R$ 34.259,52 50,00% R$ 17.129,76 50,00% R$ 17.129,76

 7.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS/GLP 6,22% R$ 338.389,90

 7.1 ESGOTO 13,44% R$ 45.484,85 30,00% R$ 13.645,46 70,00% R$ 31.839,40

 7.2 AGUA FRIA 3,35% R$ 11.340,43 30,00% R$ 3.402,13 70,00% R$ 7.938,30

 7.3 ÁGUA PLUVIAL 4,90% R$ 16.574,34 100,00% R$ 16.574,34

 7.4 GLP 7,36% R$ 24.916,77 40,00% R$ 9.966,71 60,00% R$ 14.950,06

 7.5 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 65,39% R$ 221.289,12 20,00% R$ 44.257,82 20,00% R$ 44.257,82 20,00% R$ 44.257,82 20,00% R$ 44.257,82 20,00% R$ 44.257,82

 7.6 REVISÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,55% R$ 18.784,39 100% R$ 18.784,39

 8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,75% R$ 802.972,97

 8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS 44,87% R$ 360.327,11 20,00% R$ 72.065,42 30,00% R$ 108.098,13 30,00% R$ 108.098,13 20,00% R$ 72.065,42

 8.2 CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO 23,76% R$ 190.810,11 50,00% R$ 95.405,06 30,00% R$ 57.243,03 20,00% R$ 38.162,02

 8.3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 3,93% R$ 31.576,06 100,00% R$ 31.576,06

 8.4 MALHA DE ATERRAMENTO 5,28% R$ 42.429,46 100,00% R$ 42.429,46

 8.5 SPDA 14,36% R$ 115.269,93 50,00% R$ 57.634,97 25,00% R$ 28.817,48 25,00% R$ 28.817,48

 8.6 PPCI - CIRCUITOS ELÉTRICOS 1,15% R$ 9.217,72 50,00% R$ 4.608,86 50,00% R$ 4.608,86

 8.7 ÁREA DE SERVIÇO - ILUMINAÇÃO 0,87% R$ 7.021,34 100,00% R$ 7.021,34

 8.8 DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DE ENTRADA AO QDG 0,35% R$ 2.822,19 100,00% R$ 2.822,19

 8.9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,42% R$ 43.499,05 50,00% R$ 21.749,53 50,00% R$ 21.749,53

 9.0
INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS

2,43% R$ 132.178,94 30,00% R$ 39.653,68 40,00% R$ 52.871,58 20,00% R$ 26.435,79 10,00% R$ 13.217,89

 10.0 QUADRA DE AREIA (DUAS UNIDADES) 1,50% R$ 81.681,71 30,00% R$ 24.504,51 50,00% R$ 40.840,86 20,00% R$ 16.336,34

 11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,15% R$ 389.125,10

 11.1 ELEVADOR PASSAGEIRO COM CABINE FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 38,73% R$ 150.705,73 100,00% R$ 150.705,73

 11.2 RESERVATÓRIO ÁGUA QUENTE 26,26% R$ 102.168,94 100,00% R$ 102.168,94

 11.3 PAISAGISMO / LIMPEZA FINAL / OUTROS 32,43% R$ 126.175,83 30,00% R$ 37.852,75 70,00% R$ 88.323,08

 11.4 REALIZAÇÃO DE SONDAGEM COM INCLUSÃO DE RELATÓRIO 2,59% R$ 10.074,60 100,00% R$ 10.074,60

(R$) SIMPLES R$ 5.444.090,88 R$ 53.405,79 R$ 170.282,21 R$ 240.955,65 R$ 263.509,92 R$ 275.061,06 R$ 287.491,54 R$ 279.523,39 R$ 278.636,33 R$ 337.114,50 R$ 379.195,40 R$ 294.912,97 R$ 285.737,09 R$ 324.093,46 R$ 344.928,04 R$ 365.711,76 R$ 355.593,79 R$ 360.730,11 R$ 547.207,45

(%) SIMPLES 100,00% 0,98% 3,13% 4,43% 4,84% 5,05% 5,28% 5,13% 5,12% 6,19% 6,97% 5,42% 5,25% 5,95% 6,34% 6,72% 6,53% 6,63% 10,05%

(R$) ACUMULADO R$ 53.405,79 R$ 223.688,00 R$ 464.643,65 R$ 728.153,57 R$ 1.003.214,63 R$ 1.290.706,17 R$ 1.570.229,56 R$ 1.848.865,89 R$ 2.185.980,39 R$ 2.565.175,79 R$ 2.860.088,76 R$ 3.145.825,85 R$ 3.469.919,31 R$ 3.814.847,35 R$ 4.180.559,11 R$ 4.536.152,90 R$ 4.896.883,01 R$ 5.444.090,46

(%) ACUMULADO 0,98% 4,11% 8,54% 13,38% 18,43% 23,71% 28,84% 33,96% 40,15% 47,12% 52,54% 57,79% 63,74% 70,08% 76,80% 83,33% 89,96% 100,03%
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