
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ ADMINISTRAÇÃO 0,30% R$ 5.768,67 50,00% R$ 2.884,34 50,00% R$ 2.884,34

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15,58% R$ 300.564,98 4,65% R$ 13.976,27 6,10% R$ 18.334,46 7,83% R$ 23.534,24 8,90% R$ 26.750,28 6,89% R$ 20.708,93 7,78% R$ 23.383,96 9,70% R$ 29.154,80 11,81% R$ 35.496,72 11,28% R$ 33.903,73 11,97% R$ 35.977,63 6,60% R$ 19.837,29 6,49% R$ 19.506,67

3.0 SERVIÇOS PRELIMIRES 3,61% R$ 69.551,24

3.1 CANTEIRO DE OBRAS 97,40% R$ 67.740,54 100,00% R$ 67.740,54

3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2,60% R$ 1.810,70 100,00% R$ 1.810,70

4.0 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 23,53% R$ 453.872,68

4.1 FUNDAÇÃO (SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, PILAR ARRANQUE E LAJE PISO) 44,02% R$ 199.772,57 60,00% R$ 119.863,54 40,00% R$ 79.909,03

4.2 VIGAS (COBERTURA, PLATIBANDA, CAIXA D'ÁGUA) 21,60% R$ 98.024,64 30,00% R$ 29.407,39 70,00% R$ 68.617,25

4.3 PILARES (PVTO TERREO, COBERTURA, PLATIBANDA, CAIXA D'ÁGUA) 6,31% R$ 28.651,01 30,00% R$ 8.595,30 70,00% R$ 20.055,71

4.4 LAJES 25,82% R$ 117.181,26 30,00% R$ 35.154,38 70,00% R$ 82.026,88

4.5 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO 2,26% R$ 10.243,20 100,00% R$ 10.243,20

5.0 ALVENARIA 4,69% R$ 90.524,31 50,00% R$ 45.262,16 50,00% R$ 45.262,16

6.0 REVESTIMENTO DE ALVENARIA 6,32% R$ 121.800,82

6.1 INTERNA 56,55% R$ 68.879,21 30,00% R$ 20.663,76 70,00% R$ 48.215,45

6.2 EXTERNA 31,99% R$ 38.966,80 50,00% R$ 19.483,40 50,00% R$ 19.483,40

6.3 REVESTIMENTO DE TETO 11,46% R$ 13.954,81 100,00% R$ 13.954,81

7.0 ELÉTRICO E DADOS 6,43% R$ 124.041,25

7.1 ALIMENTADOR GERAL 9,89% R$ 12.270,44 100,00% R$ 12.270,44

7.2 SISTEMA DE ATERRAMENTO 14,15% R$ 17.555,25 100,00% R$ 17.555,25

7.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNDTORES E DPSs 8,62% R$ 10.694,55 100,00% R$ 10.694,55

7.4
ELETRODUTOS, CAIXAS, PLACAS, CONDULETES, TOMADAS, INTERRUPTORES E 

LUMINÁRIAS
46,62% R$ 57.824,13 50,00% R$ 28.912,07 50,00% R$ 28.912,07

7.5 CONDUTORES ELÉTRICOS 20,72% R$ 25.696,88 50,00% R$ 12.848,44 50,00% R$ 12.848,44

8.0 PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS 6,66% R$ 128.509,01 30,00% R$ 38.552,70 40,00% R$ 51.403,60 30,00% R$ 38.552,70

9.0 HIDROSANITÁRIO 5,49% R$ 105.899,80

9.1 ÁGUA FRIA/PLUVIA E ESGOTO 86,16% R$ 91.238,11 30,00% R$ 27.371,43 50,00% R$ 45.619,06 20,00% R$ 18.247,62

9.2 UNDIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO 13,84% R$ 14.661,69 100,00% R$ 14.661,69

10.0 ACESSÓRIOS 2,29% R$ 44.160,16 50,00% R$ 22.080,08 50,00% R$ 22.080,08

11.0 ESQUADRIAS 5,34% R$ 103.064,64 40,00% R$ 41.225,86 30,00% R$ 30.919,39 30,00% R$ 30.919,39

12.0 COBERTURA 10,62% R$ 204.788,50 30,00% R$ 61.436,55 40,00% R$ 81.915,40 30,00% R$ 61.436,55

13.0 PINTURA 3,43% R$ 66.227,72

13.1 INTERNA 20,67% R$ 13.688,65 50,00% R$ 6.844,33 50,00% R$ 6.844,33

13.2 EXTERNA 28,21% R$ 18.681,93 100,00% R$ 18.681,93

13.3 TETO 21,36% R$ 14.149,20 100,00% R$ 14.149,20

13.4 METALICA 29,76% R$ 19.707,94 30,00% R$ 5.912,38 40,00% R$ 7.883,18 30,00% R$ 5.912,38

14.0 ACESSIBILIDADE 0,60% R$ 11.500,95 100,00% R$ 11.500,95

15.0 AREA PAVIMENTADA EXTERNA E PAISAGISMO 2,75% R$ 52.943,55 100,00% R$ 52.943,55

16.0 INCENDIO 0,36% R$ 6.989,57 100,00% R$ 6.989,57

17.0 CENTRAL DE GLP 0,86% R$ 16.620,82 100,00% R$ 16.620,82

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,13% R$ 21.828,47 100,00% R$ 21.828,47

(R$) SIMPLES R$ 1.928.657,14 R$ 86.411,85 R$ 18.334,46 R$ 143.397,78 R$ 172.033,43 R$ 144.536,27 R$ 160.916,20 R$ 200.982,35 R$ 244.397,75 R$ 234.118,86 R$ 266.769,94 R$ 137.888,08 R$ 118.870,21

(%) SIMPLES 100,00% 4,48% 0,95% 7,44% 8,92% 7,49% 8,34% 10,42% 12,67% 12,14% 13,83% 7,15% 6,16%

(R$) ACUMULADO R$ 86.411,85 R$ 104.746,31 R$ 248.144,09 R$ 420.177,52 R$ 564.713,79 R$ 725.629,99 R$ 926.612,34 R$ 1.171.010,09 R$ 1.405.128,94 R$ 1.671.898,88 R$ 1.809.786,96 R$ 1.928.657,14

(%) ACUMULADO 4,48% 5,43% 12,87% 21,79% 29,28% 37,62% 48,04% 60,71% 72,85% 86,68% 93,83% 100,00%
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