
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO 0,50% R$ 34.017,08 50,00% R$ 17.008,54 50,00% R$ 17.008,54

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,98% R$ 545.439,03 1,47% R$ 8.017,95 2,12% R$ 11.563,31 2,78% R$ 15.163,21 4,00% R$ 21.817,56 5,79% R$ 31.580,92 4,57% R$ 24.926,56 4,09% R$ 22.308,46 4,09% R$ 22.308,46 5,40% R$ 29.453,71 5,30% R$ 28.908,27 6,60% R$ 35.998,98 6,19% R$ 33.762,68 7,69% R$ 41.944,26 8,60% R$ 46.907,76 9,52% R$ 51.925,80 7,69% R$ 41.944,26 8,35% R$ 45.544,16 5,75% R$ 31.362,74

3.0 CANTEIRO DE OBRAS 1,30% R$ 88.799,11 100,00% R$ 88.799,11

4.0
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA 

ENGASTAMENTO DA LAJE
2,71% R$ 185.562,59

4.1 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA (VIGA) 20,57% R$ 38.165,68 100,00% R$ 38.165,68

4.2 RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 79,43% R$ 147.396,91 50,00% R$ 73.698,46 50,00% R$ 73.698,46

5.0 SUPERESTRUTURA 24,87% R$ 1.700.181,83

5.1 LAJE PISO 14,67% R$ 249.471,14 20,00% R$ 49.894,23 40,00% R$ 99.788,46 40,00% R$ 99.788,46

5.2 VIGAS COBERTURA 23,54% R$ 400.179,22 20,00% R$ 80.035,84 50,00% R$ 200.089,61 30,00% R$ 120.053,77

5.3 PILARES - REFORÇO ESTRUTURAL 0,45% R$ 7.572,98 100,00% R$ 7.572,98

5.4 LAJE NERVURADA 56,83% R$ 966.287,87 20,00% R$ 193.257,57 20,00% R$ 193.257,57 30,00% R$ 289.886,36 30,00% R$ 289.886,36

5.5 LAJE MACIÇA 1,79% R$ 30.372,52 100,00% R$ 30.372,52

5.6 ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO 2,72% R$ 46.298,10 100,00% R$ 46.298,10

6.0 COBERTURA 21,38% R$ 1.462.030,56

6.1 ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO 63,76% R$ 932.178,44 20,00% R$ 186.435,69 20,00% R$ 186.435,69 20,00% R$ 186.435,69 20,00% R$ 186.435,69 20,00% R$ 186.435,69

6.2 TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL 32,49% R$ 475.037,39 20,00% R$ 95.007,48 40,00% R$ 190.014,96 40,00% R$ 190.014,96

6.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS/CUMEEIRAS/DESCIDAS D'ÁGUAS 3,75% R$ 54.814,73 50,00% R$ 27.407,37 50,00% R$ 27.407,37

7.0 ARQUITETURA 28,32% R$ 1.936.276,57

7.1 DEMOLIÇÃO E LIMPEZA TERRENO 0,46% R$ 8.972,76 100,00% R$ 8.972,76

7.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA 14,22% R$ 275.266,42 30,00% R$ 82.579,93 30,00% R$ 82.579,93 40,00% R$ 110.106,57

7.3.1 REVESTIMENTO INTERNO 8,49% R$ 164.436,86 20,00% R$ 32.887,37 20,00% R$ 32.887,37 35,00% R$ 57.552,90 25,00% R$ 41.109,22

7.3.2 REVESTIMENTO EXTERNO 5,75% R$ 111.422,90 60,00% R$ 66.853,74 40,00% R$ 44.569,16

7.4 INSTALAÇÃO DE FORRO PVC 8,30% R$ 160.641,96 100,00% R$ 160.641,96

7.5.1 PINTURA INTERNA 3,94% R$ 76.280,98 100,00% R$ 76.280,98

7.5.2 PINTURA EXTERNA 2,96% R$ 57.377,76 20,00% R$ 11.475,55 30,00% R$ 17.213,33 30,00% R$ 17.213,33 20,00% R$ 11.475,55

7.5.3 PINTURA ESQUADRIAS 0,04% R$ 747,16 100,00% R$ 747,16

7.6 PISO E SOLEIRAS 15,96% R$ 308.936,38 30,00% R$ 92.680,91 30,00% R$ 92.680,91 40,00% R$ 123.574,55

7.7.1 ESQUADRIAS - JANELAS 19,79% R$ 383.117,64 100,00% R$ 383.117,64

7.7.2 ESQUADRIAS - PORTAS 5,34% R$ 103.438,41 100,00% R$ 103.438,41

7.8 BANCADA E DIVISÓRIAS 3,22% R$ 62.317,73 100,00% R$ 62.317,73

7.9 JUNDTAS DE DILATAÇÃO 1,01% R$ 19.647,63 100,00% R$ 19.647,63

7.10 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E ACESSÓRIOS 1,91% R$ 36.937,55 100,00% R$ 36.937,55

7.11 REVITALIZAÇÃO ÁREA EXTERNA 8,61% R$ 166.734,43 50,00% R$ 83.367,22 50,00% R$ 83.367,22

8.0 COMBATE A INCENDIO 0,82% R$ 55.825,46 50,00% R$ 27.912,73 50% R$ 27.912,73

9.0 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 4,29% R$ 293.362,66

9.1 ÁGUA FRIA 30,43% R$ 89.255,88 20,00% R$ 17.851,18 35,00% R$ 31.239,56 45,00% R$ 40.165,15

9.2 ESGOTO 29,73% R$ 87.206,72 20,00% R$ 17.441,34 35,00% R$ 30.522,35 45,00% R$ 39.243,02

9.3 BANHEIROS E LOUÇAS 23,46% R$ 68.825,00 100,00% R$ 68.825,00

9.4 PLUVIAL 16,39% R$ 48.075,06 100,00% R$ 48.075,06

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 5,08% R$ 347.207,40

10.1 ENTRADA DE ENERGIA - RU 28,20% R$ 97.907,87 100,00% R$ 97.907,87

10.2 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 6,64% R$ 23.046,18 100,00% R$ 23.046,18

10.3 CIRCUITOS QDC1 - TUG E TUE 13,00% R$ 45.149,35 50,00% R$ 22.574,68 50,00% R$ 22.574,68

10.4 CIRCUITOS QDC1 - ILUMINAÇÃO 12,34% R$ 42.858,30 100,00% R$ 42.858,30

10.5 CIRCUITOS QDC2 - TUG E TUE 17,44% R$ 60.548,70 50,00% R$ 30.274,35 50,00% R$ 30.274,35

10.6 CIRCUITOS QDC2 - ILUMINAÇÃO 5,82% R$ 20.191,16 100,00% R$ 20.191,16

10.7 CIRCUITOS DO PCI E ALIMENTÇÃO DA BOMBA - QGBT 2,39% R$ 8.307,34 100,00% R$ 8.307,34

10.8 ATERRAMENTO E SPDA 14,17% R$ 49.198,50 100,00% R$ 49.198,50

11.0 GAS (GLP) 0,93% R$ 63.846,95 100,00% R$ 63.846,95

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM GERAL 1,55% R$ 106.043,51 100,00% R$ 106.043,51

13.0 EQUIPAMENTOS 0,28% R$ 18.841,14 100,00% R$ 18.841,14

(R$) SIMPLES R$ 6.837.433,89 R$ 122.798,36 R$ 142.488,72 R$ 188.650,13 R$ 275.340,32 R$ 424.928,10 R$ 338.237,90 R$ 312.194,82 R$ 312.194,82 R$ 375.139,95 R$ 330.811,26 R$ 427.190,52 R$ 357.159,44 R$ 375.972,20 R$ 534.866,29 R$ 477.150,24 R$ 816.416,13 R$ 541.952,59 R$ 483.942,17

(%) SIMPLES 100,00% 1,80% 2,08% 2,76% 4,03% 6,21% 4,95% 4,57% 4,57% 5,49% 4,84% 6,25% 5,22% 5,50% 7,82% 6,98% 11,94% 7,93% 7,08%

(R$) ACUMULADO R$ 122.798,36 R$ 265.287,08 R$ 453.937,21 R$ 729.277,53 R$ 1.154.205,63 R$ 1.492.443,53 R$ 1.804.638,35 R$ 2.116.833,17 R$ 2.491.973,12 R$ 2.822.784,38 R$ 3.249.974,90 R$ 3.607.134,34 R$ 3.983.106,54 R$ 4.517.972,83 R$ 4.995.123,06 R$ 5.811.539,19 R$ 6.353.491,78 R$ 6.837.433,89

(%) ACUMULADO 1,80% 3,88% 6,64% 10,67% 16,88% 21,83% 26,39% 30,96% 36,45% 41,28% 47,53% 52,76% 58,25% 66,08% 73,06% 85,00% 92,92% 100,00%
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