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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, 28 DE OUTUBRO DE  2022

 

DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÕES
QUANTO À INSTRUÇÃO
PROCESSUAL REFERENTE ÀS
ROTINAS
E PADRONIZAÇÃO REFERENTE AOS
PEDIDOS DE REVISÃO, DE ACORDO
COM OS DITAMES DA LEI FEDERAL
Nº. 8.666/93, NO ÂMBITO DA
UFVJM.

 

A PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD, no uso das atribuições conforme a Portaria
Reitoria 597 (0634544) e Portaria publicada no DOU (0635914), e considerando o preceito da Cons�tuição
Federal de 1988 em seu Art. 37, inciso XXI, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial os ditames
dos ar�gos 40, inciso XI e 65, inciso II, alínea "d", e Lei Federal nº. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001,

 

Considerando que a �tulo propedêu�co deve-se ressaltar que o equilíbrio econômico-financeiro
tem fulcro na Cons�tuição Federal de 1988, que o trouxe a lume no inciso XXI do Art. 37:

“[...] ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento man�das as condições
efe�vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permi�rá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garan�a do cumprimento das obrigações.”

 

Considerando que este disposi�vo foi regulamentado pela legislação infracons�tucional, por
meio da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

 

Considerando a Lei 8.883, de 8 de junho de 1994, que altera disposi�vos da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, a qual regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal, ins�tui normas para
licitações e dá outras providências – em seu Art. 65, alínea d), prevê que, in verbis:

“d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
obje�vando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impedi�vos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.”

 

Considerando com a maestria que lhe é peculiar, Hely Lopes Meirelles in “Direito Administra�vo
Brasileiro”, pág. 197, a respeito do tema, assim escreve:

"O equilíbrio financeiro, ou equilíbrio econômico, ou equação econômica, ou ainda, equação financeira,
do contrato administra�vo é a relação estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos do
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contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do objeto do reajuste. Essa
relação encargo remuneração deve ser man�da durante toda a execução do contrato a fim de que o
contratado não venha a sofrer indevida redução nos lucros normais do empreendimento."

 

Considerando o ilustre Doutrinador Marçal Justen Filho, in “Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administra�vos”, p. 553, nos seguintes termos:

“O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administra�vo significa a relação (de fato) existente
entre o conjunto dos encargos impostos ao par�cular e a remuneração correspondente.”

 

Acrescenta, ainda:
"Exige-se, ademais, que a elevação dos encargos não derive de conduta culposa imputável ao
par�cular. Se os encargos se tornaram mais elevados porque o par�cular atuou mal, não fará jus à
alteração de sua remuneração.”

 

Nesse diapasão, socorre-nos, com brilhante lição, Dora Maria de Oliveira Ramos, na obra
“Temas Polêmicos Sobre Licitações e Contratos”, p.191, com a seguinte ressalva:

“Ressalve-se: não é a simples superveniência de uma elevação de preços que jus�fica a revisão do
contrato. Faz-se necessária a situação de absoluta imprevisão e de proporções efe�vamente
relevantes, que impossibilite a efe�va execução do contrato por um dos contratantes. Lembre-se que a
regra é o adimplemento do ajuste na forma como foi pactuado. A revisão de preço coloca-se, pois
como uma exceção.”

 

Por seu turno, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em “Doutrina/Parecer/Comentários – Roteiro
Prá�co para Reequilíbrio Econômico- Financeiro dos Contratos Administra�vos”, assevera que:

“Atento ao que foi exposto, não deve o administrador conceder o reequilíbrio confiando, apenas, nos
dados apresentados pelo contratado. Ao contrário, impõe-se-lhe o dever de verificar, item por item, a
compa�bilidade e veracidade da informação apresentada.”

 

Nesse condão, registre-se ainda Fernandes, em “Reequilíbrio Econômico-Financeiro de Contrato
Após o Plano Real”, Fórum Administra�vo, v.1, n.5, p. 539-542, in verbis:

“[...] o administrador deve estar atento aos pleitos de reequilíbrio, mascarados por licitantes não
idôneos que fazem da licitação uma aventura, cotando preços inexequíveis, almejando posterior
deferimento de enganosos reequilíbrios de preços.

[...] antes da concessão do reequilíbrio do contrato, é importante que o administrador público volte ao
mercado para pesquisar se o preço reequilibrado con�nua atendendo o pressuposto fundamental da
licitação: a proposta mais vantajosa. Se o reequilíbrio importar em violar esse primado, impõe-se,
como regra, a rescisão.”

 

Percebe-se no Acórdão n° 1.466/2013-Plenário, do Tribunal de Contas da União (TCU), a
importância de se verificar a variação de preços dos principais insumos do contrato:

“Importa destacar que eventual desequilíbrio econômico-financeiro não pode ser constatado a par�r
da variação de preços de apenas um serviço ou insumo. A avaliação da equidade do contrato deve ser
resultado de um exame global da avença, haja vista que outros itens podem ter passado por
diminuições de preço.”

 

Ainda sobre a análise dos insumos importantes tem-se, no Acórdão nº 1.604/2015-TCU-
Plenário, a seguinte recomendação:
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“a.2) haja análise demonstra�va acerca do comportamento dos demais insumos do contrato, ao menos
os mais importantes em aspecto de materialidade, com a finalidade de iden�ficar outras oscilações de
preços enquadráveis na teoria da imprevisão que possam, de igual maneira, impactar
significa�vamente o valor ponderado do contrato.”

 

Con�nuando, pode-se inferir que não existe na legislação critério obje�vo de como se proceder
na definição de valores para reequilíbrio econômico-financeiro. É o que se observa também no Acórdão
anterior:

“62. Quando a Lei não estabelece critérios obje�vos sobre determinado conceito cabe ao intérprete
conferir-lhe significação ante o caso concreto que se lhe apresente.”

 

Uma recomendação extremamente importante, extraída da publicação “Bole�m do TCU, Ano 3,
nº 232, 2020”, na p. 23, é a necessidade de exclusão do lucro operacional referencial no cálculo da variação
dos preços dos insumos desequilibrados, in verbis:

“44. De acordo com o norma�vo, o impacto financeiro a ser considerado no cálculo do REF, é ob�do
pela diferença entre “a variação do preço produtor entre o mês da medição e a data-base, aplicadas
sobre o valor medido do mês à preços iniciais, excluindo-se o lucro operacional referencial de [...],
estabelecido pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário” e o “reajustamento pago na medição, [...]”

 

Con�nuando nesse mesmo Bole�m, p. 33, nota-se que a colenda Corte de Contas constatou e
no�ficou determinado órgão jurisdicionado sobre a ausência de parâmetro obje�vo para avaliar o real
impacto financeiro provocado pela elevação dos preços dos insumos, e comprovação de que o insumo
tenha sido adquirido com os preços sobrelevados, como se observa:

“[...] b.1) a ausência de parâmetro obje�vo que permita avaliar o real impacto financeiro provocado
pelos sucessivos aumentos de preços dos materiais [...], no montante total dos contratos de obras, que
demonstre à necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, com base na teoria da
imprevisão, insculpida no art. 65, inciso II, alínea “d”;

b.2) a ausência de comprovação de que os quan�ta�vos de insumos asfál�cos, passíveis de medição no
período abrangido para reequilíbrio, tenham sido adquiridos em momento posterior, com os preços
sobrelevados; [...]”

 

Outra recomendação importante é que, em análises de pleito de REF, há necessidade de
verificar os insumos relevantes, conforme fica evidenciado no Acórdão nº 1.431/2017-TCU-Plenário:

“[...] análise global dos custos da avença, incluindo todos os insumos relevantes e não somente aqueles
sobre os quais tenha havido a incidência da elevação [...]”

 

RESOLVE :

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º. Esta Instrução Norma�va dispõe sobre as orientações quanto à instrução processual
referente aos pedidos de revisão, de acordo com os ditames do Art. 37, inciso XXI da Cons�tuição da
República e nos Art. 55 e 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666/93, no âmbito da UFVJM.

 

DEFINIÇÕES

 

Art. 2º. Para fins do disposto nesta Instrução Norma�va, considera-se:
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I . Álea econômica extraordinária: as circunstâncias externas ao contrato, estranhas à vontade
das partes, imprevisíveis, excepcionais, inevitáveis, que causam desequilíbrio insuportável no contrato,
dando lugar à aplicação da teoria da imprevisão;

 

II . Álea econômica e extracontratual para o caso de obras e serviços de engenharia: quando a
variação do custo unitário direto do item (exclusive BDI e remuneração) sofrer variação superior a 70%
(setenta) por cento da taxa de Lucro Operacional Referencial adotada na composição do BDI de referência
da Administração, tomando-se como referência os valores da Tabela de Custos adotada no Orçamento de
Referência, ou outra tabela que melhor reflita a variação de custos no período considerado;

 

Parágrafo Único - Pode ser analisado possível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
se atendida a condicionante indicada na fórmula abaixo que possui os seguintes índices:

 

|(𝐂𝐢𝐦/𝐂𝐢𝟎  −𝟏)|∗𝟏𝟎𝟎% >𝟎 ,𝟕  𝐱 𝐋𝐎𝐑

 

 

a) Cim é o custo unitário direto do insumo ou do item “i”, no mês “m”, de acordo com
a Tabela de Custos adotada no Orçamento de referência, ou outra tabela que melhor
reflita a variação de custos no período considerado;

b) Ci0 é o custo unitário direto do insumo ou do item “i” no mês de referência do
orçamento da Administração u�lizado na licitação, de acordo com a Tabela de Custos
adotada no Orçamento de referência, ou outra tabela que melhor reflita a variação de
custos no período considerado

c) LOR é a taxa percentual de Lucro Operacional Referencial informado na
composição do BDI do orçamento de referência da Administração para o item “i”.

 

 

III. Álea econômica ordinária: acontecimento externo, estranho à vontade das partes, porém
previsível e inerente à a�vidade econômica;

IV. Teoria da imprevisão: chamada de cláusula rebus sic stan�bus (“estando as coisas assim” ou
“enquanto as coisas estão assim”). É remédio jurídico des�nado a sanar incidentes que venham alterar a
base econômica, ou seja, a base negocial do contrato, quando este é alterado por álea econômica
extraordinária ou por áleas administra�vas;

V. Fato do príncipe: ato de autoridade, não diretamente relacionado com o contrato, mas que
repercute indiretamente sobre ele, provocando o desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor do
contratado. Somente se aplica se a autoridade pelo fato do príncipe for da mesma esfera de governo em
que se celebrou o contrato;

VI. Fato da administração: Toda ação ou omissão do Poder Público que, incidindo direta e
especificamente sobre o contrato, retarda, agrava ou impede a sua execução;

VII. Alteração unilateral do contrato: é a faculdade que tem o Poder Público, nos limites do
interesse público, de por si alterar o pactuado, respeitados os limites legais;

VIII. Parecer Jurídico: documento através do qual a Assessoria Jurídica da ins�tuição emite
análise técnica-jurídica acerca do tema enfrentado;

IX. Apos�lamento: é a anotação ou registro administra�vo, que pode ser realizado no verso do
próprio termo de contrato, ou por termo juntado aos autos do processo administra�vo respec�vo. Não há
necessidade de publicação na imprensa oficial para produzir efeitos;
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X. Adi�vo/aditamento: instrumento elaborado com a finalidade de alterar itens de contratos,
convênios ou acordos firmados pela administração pública, cuja publicação na imprensa oficial é condição
obrigatória para que o adi�vo produza seus efeitos;

XI. Serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão de obra: são aqueles em que, via de
regra, os empregados da contratada são alocados para trabalhar con�nuamente nas dependências do órgão
ou en�dade da Administração;

XII. Custos diretos: são os custos envolvidos diretamente na execução de um determinado
serviço, podendo ser iden�ficados, quan�ficados e mensurados de forma direta e obje�va nas planilhas
orçamentárias;

XIII. BDI (Bene�cio e Despesas Indiretas): taxa correspondente às despesas indiretas, aos
impactos incidentes sobre o preço de venda e à remuneração do construtor, aplicada sobre os custos
diretos para se obter o preço final de venda;

XIV. Composição de Preço Unitário (CPU): relação dos insumos u�lizados na execução de cada
serviço específico, com respec�vas quan�dades, custos diretos, BDI e remuneração, podendo estar
relacionados a uma produ�vidade específica;

XV. Preço unitário: é o custo unitário acrescido das despesas indiretas (BDI) e da remuneração;

XVI. Lucro operacional referencial (LOR): taxa percentual adotada na composição do BDI de
referência da Administração.

 

DA ABRANGÊNCIA

 

Art. 3º. Esta Instrução Norma�va abrange todos os contratos da UFVJM a par�r de sua
publicação.

 

DOS PROCEDIMENTOS

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS

 

Art. 4º. O equilíbrio econômico-financeiro consiste na manutenção das condições originalmente
estabelecidas no ajuste, de maneira que a relação entre as obrigações do contratado e a justa retribuição da
Administração pela execução de obra, prestação de serviço ou fornecimento, seja man�da durante toda a
execução contratual.

Art. 5º. Para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, os procedimentos de alteração
contratual aplicáveis para cada �po de contrato, são:

I. Revisão;

II. Reajuste;

III. Repactuação.

 

§1º. Os procedimentos de revisão, reajuste ou repactuação não podem conduzir a bene�cios
nem a prejuízos para qualquer das partes do contrato.

§2º. Quando da análise da viabilidade do uso dos mencionados ins�tutos, a administração,
quando for o caso, deverá analisar os requerimentos com os pareceres jurídicos.

§3º. Para o cálculo de revisão deve-se expurgar o lucro (e possivelmente outras rubricas do BDI)
do valor do reequilíbrio, pois se trata de �pica indenização ao par�cular, não cabendo o pagamento de
remuneração sobre o valor extraordinário da valorização.
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DA REVISÃO

 

Art. 6º. A revisão contratual - ou recomposição, ou realinhamento - é o procedimento u�lizado
para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de alterações contratuais, para
mais ou para menos, em virtude de eventos diversos do previsto e pactuado pelas partes.

Art. 7º. A concessão da revisão independe do interregno temporal e de previsão contratual, e
em todo caso deverá ser demonstrada sua repercussão no contrato.

Art. 8º. Cabe à contratada demonstrar a superveniência dos eventos que implicam na revisão,
os efeitos gerados e a repercussão sobre a execução do objeto, bem como o desequilíbrio na relação
encargo/remuneração e, à Administração averiguá-los integralmente e atestá-los.

Art. 9º. A solicitação de revisão, no caso de elevação no custo do encargo que torne o preço
insuficiente em vista das condições iniciais ajustadas, deve ser, obrigatoriamente, de inicia�va da
contratada.

Parágrafo Único. Na hipótese de diminuição dos preços, caberá ao gestor do contrato provocar
a redução do preço excessivo, por meio da revisão, em vista das novas condições de mercado.

Art. 10. Para solicitar a revisão contratual, a Contratada deverá formular requerimento, a ser
devidamente protocolado ao Gestor do Contrato, comprovando a ocorrência do desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, por meio da seguinte documentação:

I. Solicitação contendo a iden�ficação completa do fornecedor, número do processo licitatório,
número da modalidade licitatória, número do contrato/ata de registro de preços e jus�fica�va
fundamentada do pedido de revisão do ajuste demonstrando a superveniência dos eventos que implicam
na revisão, o nexo de causalidade entre os eventos ocorridos e a alteração dos custos, os efeitos gerados e a
repercussão sobre a execução do objeto;

II. Planilhas de custos compara�vas, entre a data da formulação da proposta e do momento do
pedido de revisão do contrato/ata de registro de preços, dos itens que estão ocasionando desequilíbrio,
evidenciando a repercussão do aumento de preços ocorrido no (s) valor (es) originalmente pactuado (s);

III. Comprovação da variação dos custos devendo ser realizada por meio de documentos, tais
como: notas fiscais de aquisição de produtos, matérias-primas, de transporte de mercadorias, referentes à
época da elaboração da proposta e ao momento do pedido de revisão do ajuste;

IV. Comprovação da ocorrência de uma das hipóteses previstas no ar�go 65, inciso II, alínea “d”
da Lei Federal nº. 8666/93, ou seja, fatos imprevisíveis, ou previsíveis de efeitos incalculáveis, que retardam
ou impedem a execução do contrato, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
caracterizando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º. As ocorrências de que trata o inciso IV, deste ar�go, podem ser demonstradas, conforme o
caso, por meio de no�cias de jornais, comunicado do governo, lei publicada recentemente, sem prejuízo de
outros.

§ 2º. Da nota fiscal indicada no inciso III, deste ar�go, deverá constar a mesma marca do
produto indicada na proposta comercial da licitação.

§ 3º. A elevação dos preços de alguns produtos e/ou insumos, mo�vada por mercados
susce�veis às variações climá�cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) não cons�tui
fato superveniente capaz de alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores
previsíveis, portanto já considerados na elaboração do preço proposto.

Art. 11. Em se tratando de obra ou serviço de engenharia, para solicitar a revisão contratual a
Contratada deverá formular requerimento, a ser devidamente protocolado ao Gestor do Contrato,
comprovando a ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio da seguinte
documentação:
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I. Formulário de solicitação de revisão de contrato, conforme Anexo I desta Instrução;

II. Planilha de itens para análise de revisão, indicando a apuração da diferença entre o preço
contratado e o solicitado, conforme Anexo II desta Instrução.

Art. 12. Somente será aceita a proposta de revisão quando:

 

I. SCR é o Saldo do Contrato com aplicação do Realinhamento;

II. SAC é o Saldo Atual do Contrato;

III. VGAC é o Valor Global Atual do Contrato;

IV. LOR é a taxa percentual de Lucro Operacional Referencial informado na composição do BDI
do orçamento de referência da Administração para o item “i”.

Art. 13. Ao requerimento de revisão, além dos documentos mencionados no ar�go anterior,
serão juntados sob a responsabilidade da Administração Pública:

I. Informações acerca da existência de dotação orçamentária e de que a despesa atende ao
disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000;

II. Relatórios contemplando os valores pra�cados durante toda a execução contratual, saldo
remanescente, medições e termos adi�vos, se houver;

III. Nova pesquisa de mercado rela�va ao objeto do contrato/ata de registro de preços cuja
revisão é solicitada;

IV. Parecer da unidade contratante, emi�do por servidor competente e designado no processo,
sobre o resultado da análise das razões e documentos apresentados, bem como sobre as planilhas de
custos e o cálculo final dos preços a serem revisados;

V. Parecer Jurídico sobre a legalidade do pleito;

VI. Outros documentos que a administração entender necessários a depender do caso concreto.

Parágrafo Único. Em se tratando de obra ou serviços de engenharia, deverá conter a aprovação
do Fiscal Técnico e do Gestor do Contrato, bem como as portarias de nomeação.

 

Art. 14. Na análise do pedido de revisão devem ser consideradas todas as majorações para
reequilíbrio eventualmente já concedidas, mesmo que em processos de repactuação ou reajuste.

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 15. Não há impedimento para revisar e reajustar ou repactuar o contrato em um mesmo
período contratual, desde que preenchidos os requisitos necessários para incidência de cada um desses
ins�tutos.

Art. 16. Compete ao Gestor do Contrato, auxiliado pela fiscalização, os atos preparatórios à
instrução processual e ao encaminhamento da documentação per�nente ao Setor de Contratos para
formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a revisão.

§1º. O Gestor do Contrato deverá solicitar ao Setor de Contratos a emissão de parecer sobre as
planilhas de custos e o cálculo final dos índices oficiais previstos no contrato a serem aplicados.
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§2º. A Autoridade Competente se manifestará autorizando ou não a concessão do pedido com a
devida jus�fica�va e, sendo favorável enviará os autos à Procuradoria Jurídica visando à elaboração de
parecer no que se refere a sua legalidade e apreciação dos documentos.

§3º. Após a análise jurídica, o Setor de Contratos verificará com o Setor Contábil e Financeiro a
disponibilidade orçamentária relacionada ao contrato e se há suporte ao acréscimo pleiteado, sendo
emi�da a Cer�dão de Disponibilidade Orçamentária - CDO pelo setor competente e aprovado pelo
Ordenador de Despesa.

Art. 17. Se deferida a solicitação, o Setor de Contratos deverá providenciar o termo adi�vo ao
contrato, e colherá as assinaturas das partes contratantes; se indeferida, a Administração deverá no�ficar o
contratado expondo os mo�vos determinantes.

Art. 18. A revisão a que o contratado fizer jus e que não for solicitada, durante a vigência do
contrato, será objeto de preclusão com o encerramento do contrato.

Art. 19. Esta Instrução Norma�va entrará em vigor na data de sua publicação.

 

 

ALCINO DE OLIVEIRA COSTA NETO
Pró-reitor de Administração/UFVJM

 

 

Anexo I 

Formulário de Solicitação de Reequilíbrio

 

SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO DE CONTRATO

1- INFORMAÇÕES DA SOLICITANTE

CNPJ:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

2 - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO:
LICITAÇÃO Nº:
OBJETO DO CONTRATO:
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO (VALOR INICIAL + ADITIVOS + REAJUSTES)
SALDO ATUALIZADO DO CONTRATO (ATÉ A DATA DO PEDIDO)

3 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA SOLICITAÇÃO (OBS: CONFORME - ART.65 , II , "D" DA LEI Nº 8.666/93)
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4 - JUSTIFICATIVA DETALHADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - IMPACTO CONTRATUAL DA APLICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO (OBS: PLANILHA EM ANEXO)

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - DOCUMENTAÇÃO ANEXA

 
 
 
 
 

7- REPRESENTANTE LEGAL (NOME / ASSINATURA)
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Anexo II - MODELO DE PLANILHA PARA SOLICITAÇÃO (0890633)

Documento assinado eletronicamente por Alcino De Oliveira Costa Neto, Pro-Reitor(a), em
28/10/2022, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0890619 e o
código CRC 80A3B390.

Referência: Processo nº 23086.000522/2020-66 SEI nº 0890619

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

