
ITEM DESCRIÇÃO
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

OBRA/ADMINISTRAÇÃO
0,30% R$ 6.721,40 50,00% R$ 3.360,70 50,00% R$ 3.360,70

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,99% R$ 134.631,57 1,85% R$ 2.490,68 3,38% R$ 4.550,55 5,29% R$ 7.122,01 5,90% R$ 7.943,26 8,61% R$ 11.591,78 12,35% R$ 16.627,00 14,59% R$ 19.642,75 20,03% R$ 26.966,70 15,02% R$ 20.221,66 12,98% R$ 17.475,18
3.0 CANTEIRO DE OBRAS 0,20% R$ 4.540,20 100,00% R$ 4.540,20
4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,26% R$ 28.230,86
4.1 DEMOLIÇÕES E ENTULHOS 23,12% R$ 6.526,35 100,00% R$ 6.526,35
4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 76,88% R$ 21.704,51 100,00% R$ 21.704,51
5.0 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO, VIGAS BALDRAMES, 20,37% R$ 457.805,84
5.1 FUNDAÇÃO 7,53% R$ 34.480,99 70,00% R$ 24.136,69 30,00% R$ 10.344,30
5.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES 19,25% R$ 88.109,95 40,00% R$ 35.243,98 60,00% R$ 52.865,97
5.3 LAJE PISO 8,13% R$ 37.213,65 100,00% R$ 37.213,65
5.4 VIGAS INTERMEDIÁRIAS 7,84% R$ 35.901,12 100,00% R$ 35.901,12
5.5 VIGAS COBERTURA 8,70% R$ 39.827,41 30,00% R$ 11.948,22 70,00% R$ 27.879,19
5.6 PILARES 9,46% R$ 43.292,01 30,00% R$ 12.987,60 70,00% R$ 30.304,41
5.7 LAJE TRELIÇADA 22,09% R$ 101.119,34 50,00% R$ 50.559,67 50,00% R$ 50.559,67
5.8 INSTALAÇÃO DOS TORNOS MECANICOS; ESCADA 17,01% R$ 77.861,37 100,00% R$ 77.861,37
6.0 COBERTURA 22,51% R$ 505.783,00
6,1 ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO 75,30% R$ 380.834,91 30,00% R$ 114.250,47 50,00% R$ 190.417,46 20,00% R$ 76.166,98
6,2 TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL 16,17% R$ 81.772,81 70,00% R$ 57.240,97 30,00% R$ 24.531,84
6,3 INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS 8,54% R$ 43.175,28 100,00% R$ 43.175,28
7.0 ARQUITETURA 26,18% R$ 588.319,31
7.1 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO 0,47% R$ 2.759,38 100,00% R$ 2.759,38
7.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA 6,04% R$ 35.552,69 100,00% R$ 35.552,69
7.3 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 10,79% R$ 63.462,46 20,00% R$ 12.692,49 80,00% R$ 50.769,97
7.4 INSTALAÇÃO DE FORRO PVC 1,50% R$ 8.813,41 100,00% R$ 8.813,41
7.5 PINTURA INTERNA PAREDES E PORTAS 13,43% R$ 78.994,45 60,00% R$ 47.396,67 40,00% R$ 31.597,78
7.6 PINTURA EXTERNA 2,94% R$ 17.285,62 20,00% R$ 3.457,12 80,00% R$ 13.828,50
7.7 INSTAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA 9,59% R$ 56.393,78 100,00% R$ 56.393,78
7.8 INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 41,03% R$ 241.364,94 50,00% R$ 120.682,47 50,00% R$ 120.682,47
7.9 INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO 6,28% R$ 36.922,39 100,00% R$ 36.922,39

7.10 BANCADA E PEITORIL 4,42% R$ 25.992,12 100,00% R$ 25.992,12
7.11 JUNTA DE DILATAÇÃO 0,86% R$ 5.068,14 100,00% R$ 5.068,14
7.12 EXECUÇÃO DE CALÇADA E ESCADA 2,67% R$ 15.709,93 100,00% R$ 15.709,93
8.0 PAISAGISMO 0,27% R$ 6.156,87 100,00% R$ 6.156,87
9.0 COMBATE A INCENDIO 1,17% R$ 26.354,38 30,00% R$ 7.906,31 70,00% R$ 18.448,07

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,30% R$ 119.013,72
10.1 ÁGUA FRIA E ESGOTO 78,20% R$ 93.070,30 50,00% R$ 46.535,15 50,00% R$ 46.535,15
10.2 BANHEIRO E LOUÇAS 21,80% R$ 25.943,42 100,00% R$ 25.943,42
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /SPDA/CABEAMENTO 15,64% R$ 351.469,97

11.1.1 ALIMENTADORES 8,61% R$ 30.265,75 100,00% R$ 30.265,75
11.1.2 QUADROS 14,05% R$ 49.368,03 50,00% R$ 24.684,02 50,00% R$ 24.684,02
11.1.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 77,34% R$ 271.836,19 30,00% R$ 81.550,86 30,00% R$ 81.550,86 40,00% R$ 108.734,48
12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,81% R$ 18.160,50 100,00% R$ 18.160,50

(R$) SIMPLES R$ 2.247.187,65 R$ 37.287,65 R$ 71.843,34 R$ 109.894,12 R$ 119.550,17 R$ 184.025,85 R$ 257.604,13 R$ 324.292,84 R$ 501.726,14 R$ 333.745,46 R$ 307.217,95
(%) SIMPLES 100,00% 1,66% 3,20% 4,89% 5,32% 8,19% 11,46% 14,43% 22,33% 14,85% 13,67%

(R$) ACUMULADO R$ 37.287,65 R$ 109.130,99 R$ 219.025,11 R$ 338.575,28 R$ 522.601,13 R$ 780.205,26 R$ 1.104.498,10 R$ 1.606.224,24 R$ 1.939.969,70 R$ 2.247.187,65
(%) ACUMULADO 1,66% 4,86% 9,75% 15,07% 23,26% 34,72% 49,15% 71,48% 86,33% 100,00%

MÊS SEIS MÊS SETE MÊS OITO MÊS NOVE
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