
13/09/2022 13:39 SEI/UFVJM - 0814826 - Documento

https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=870814&infra_sistema=… 1/7

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

 

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO SEI: 23086.008408/2022-46

- A obra de construção do prédio onde funcionará o Restaurante Universitário (R.U.) do Campus JK, da
Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri - UFVJM será contratada, mediante licitação, na
modalidade Regime Diferenciado de Contratação – RDC Eletrônico. 

- Para o caso em tela, os projetos execu�vos já foram elaborados pela Administração. Portanto, eventuais
alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4º do art. 42 do Decreto nº 7.541/2011..

- A Matriz de Risco é o instrumento que tem como obje�vo definir as responsabilidades da CONTRATANTE e
do CONTRATADO na execução do contrato. Para a elaboração da Matriz de Risco foram iden�ficados os
principais riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de
ocorrência do evento e formas de mi�ga-las, além da respec�va alocação, onde se iden�fica o responsável
pela assunção do Risco apontado.

- A análise dos riscos associados a este contrato é realizada através da matriz de risco abaixo que tem como
obje�vo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais.

- Foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme Matriz de Risco abaixo, as quais são:

- Alocação ao CONTRATANTE: riscos que são assumidos e gerenciados pelo CONTRATANTE.

- Alocação à CONTRATADA: riscos que são transferidos à CONTRATADA.

- A CONTRATADA assume, integral e exclusivamente, todos os riscos relacionados ao futuro contrato,
conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

MATRIZ DE RISCO

Tipo de Risco Descrição Materialização Mi�gação Alocação
Iden�ficação de
falhas ou
omissões em
qualquer das
peças,
orçamentos,
plantas,
especificações
ou memoriais
que compõe a
contratação, que
sejam
irrelevantes

Aumento ou
diminuição dos
serviços e/ou
materiais

Alteração dos
custos e/ou prazos
inicialmente
previstos para
execução da obra.

Prever, dentre as cláusulas
do Projeto Básico, que tais
custos serão absorvidos
pela Contratada.
 
Revisão dos projetos e
orçamento, de preferência
por profissionais diversos
daqueles responsáveis pela
sua elaboração.
 
Caso a Contratada venha
requerer tais valores, a

CONTRATADA
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(menor que 10%
para erros
unitários de
quan�dade ou
omissões e
empreitadas
globais)

alteração contratual deverá
ser negada pela
fiscalização. Observar o
Acórdão 1.977/2013 -
Plenário do Tribunal de
Contas da União.
 

Mudanças de
projetos a
pedido da
Administração

Mudanças de
projeto por
solicitação do
poder público

Alteração dos
custos e/ou prazos
inicialmente
previstos para
execução da obra.

Previsão de cláusula
contratual que garanta a
revisão do contrato voltada
à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do
contrato nesta hipótese

CONTRATANTE

Mudanças de
projetos por
inicia�va da
Contratada

Mudanças de
projeto por
inicia�va do setor
privado

Alteração dos
custos e/ou prazos
inicialmente
previstos para
execução da obra.

Determinação de que
custos adicionais do
projeto e da obra
resultantes da mudança
cabem ao privado.

CONTRATADA

Greve

Greve dos
servidores
responsáveis pela
execução dos
serviços.

Alteração
dos prazos
inicialmente
previstos para
execução da obra.

Obrigação de contratação
emergencial de
funcionários temporários.

CONTRATADA

Falhas, omissões
ou divergências
nos quan�ta�vos
es�mados,
constantes em
quaisquer das
peças,
orçamentos,
projetos,
especificações,
memoriais ou
estudos técnicos
preliminares que
ocasione erros
nas es�ma�vas
de custo da obra

Aumento ou
diminuição de
serviços e/ou
materiais
 

Alteração dos
custos para os
serviços.
Alteração da
lucra�vidade
prevista

A contratada deve-se
planejar para o processo
licitatório, realizando uma
análise criteriosa de todos
os projetos e demais
documentos fornecidos
pela Contratante,
elaborando orçamento
próprio e exequível e
analisando atentamente
todo o objeto do contrato.
As manifestações e
ques�onamentos deverão
ser feitos durante o
processo licitatório.

CONTRATADA

 Falha na
Compa�bilização
dos Projetos

Aumento ou
diminuição de
serviços e/ou
materiais

Aumento de prazo
e custos.
Revisão dos
projetos e
Planilhas.

A licitante deve analisar
todos os projetos e checar
todas as interferências “in
loco”

CONTRATADA
 

Embargo ou
interdição dos
serviços por
órgão púbico /
fiscalização.

Paralisação dos
serviços por falta
de cumprimento
de exigências
legais (Alvará,
ART, Normas de
Segurança, etc..)

Alteração dos
custos e/ou prazos
inicialmente
previstos para
execução da obra.

A CONTRATADA deverá
obter todas as licenças
per�nentes aos serviços a
serem realizadas perante
aos órgãos responsáveis.

CONTRATADA

Não
fornecimento
provisório de

Serviços
paralisados ou
deficientes por

Alteração dos
custos e/ou prazos
inicialmente

A CONTRATADA deverá
contratar, em seu nome, os
referidos insumos (de

CONTRATADA
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Água/Esgoto,
Energia Elétrica,
Telefone/dados,
etc...

falta de ligação
(provisória) de
água e/ou
energia elétrica
ou
Telefone/dados,
etc...

previstos para
execução da obra.

forma provisória),
necessários para a
execução dos serviços
contratados

Falta de
qualificação de
pessoal

Contratação de
pessoal sem a
qualificação
necessária para o
serviço

Retrabalhos;
Aumento de prazos
e
custos inicialmente
previstos para
execução da obra.

Exigência de qualificação
técnica na contratação
Subcontratação de
empresas especializadas,
dentro do limite permi�do

CONTRATADA

Paralisação dos
serviços por
agentes e/ou
eventos externos

Eventos durante a
obra que
impeçam o
cumprimento do
prazo ou
aumentem seus
custos.

Aumento de prazo
e
custos  inicialmente
previstos para
execução da obra.

Possibilidade de execução
de serviços em regime 24h.
Contratação de seguro.
Risco de Engenharia ou
outros com cobertura
acessória específica.
Capacitação da equipe e
observação às normas de
segurança.

CONTRATADA
 

Execução dos
serviços com
qualidade abaixo
da especificada
na contratação
e/ou em
desacordo com
normas técnicas
e legislações
vigentes

Atrasos para
conclusão da
obra decorrentes
da necessidade
de refazimento
de serviços

Alteração dos
custos inicialmente
previstos para
execução da obra

Exigência de qualificação
técnica na contratação
Subcontratação de
empresas especializadas,
dentro do limite permi�do

CONTRATADA

Alteração da
legislação,
regulamentos e
normas que
causem
alterações no
projeto
inicialmente
contratado.

Alteração dos
custos e/ou
prazos
inicialmente
previstos para
execução da obra

Alteração de
custos. Alteração
do cronograma
�sico-financeiro.
Alteração de
prazos. Eventual
paralisação do
contrato.
 

Novo cronograma �sico-
financeiro, adi�vo de prazo
e/ou suspensão temporária
do contrato. Possibilidade
de revisão contratual
mediante a apresentação
de jus�fica�vas e
documentos
comprobatórios.

CONTRATANTE

Clima / Chuvas e
Drenagem.

Risco de
ocorrência
de eventos
durante a
construção que
impeçam o
cumprimento do
prazo ou que
aumentem os
custos.
 

Atraso no início das
obras. - Atraso no
cronograma. -
Variação dos
custos.

Contratada deverá propor à
Contratante plano de
ataque da obra.
Contratação de seguro

CONTRATADA

Aumento nos
custos de

Aumento de
custos

Alteração dos
custos inicialmente

Verificação dos riscos
econômicos inerentes ao

CONTRATADA
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quaisquer dos
insumos que
compõem a
execução da
obra, não
decorrentes de
alterações
tributárias ou
polí�cas
públicas,
ensejando
aumentos de
custos
superiores aos
índices de
reajuste
contratual.

previstos para
execução da obra.

contrato

Prejuízos
decorrentes de
incêndios,
alagamentos da
obra ou outros
decorrentes de
fenômenos
climá�cos

Alteração dos
custos
inicialmente
previstos para
execução da obra
 

Atrasos na
execução do objeto Contratação de seguros CONTRATADA

Aumentos
desproporcionais
de custo de
insumos

Aumento de
custos

Alteração dos
custos inicialmente
previstos para
execução da obra
 

Reequilíbrio econômico
financeiro
aplicado somente em
serviços de materialidade
relevante na curva ABC do
empreendimento
incorrerão como tarja de
"erro relevante" (maior que
10% para erros unitários de
quan�dade ou omissões e
empreitadas globais).
Observar o Acórdão
2929/2010-TCU-Plenário.

CONTRATANTE,
na hipótese de
inequívoca
anomalia de
mercado, a qual
seria impossível
de prever ou, se
previsível,
quan�ficar seus
reais impactos. 

Inflação/
flutuação de
câmbio Aumento
de insumos
desproporcionais

Diminuição da
lucra�vidade,
perda da
performance do
fluxo de caixa

Aumento do custo.
A flutuação do
câmbio, no caso de
insumos, aumento
do preço
desarrazoado do
insumo podem
gerar reequilíbrio,
desde que atestado
por meio de notas
fiscais, análise que
englobará o
contrato como um
todo
 

Reajustamento
Reequilíbrio econômico
financeiro

CONTRATANTE

Medição parcial Aumento ou Alteração dos Iden�ficar, dentro do mês CONTRATADA

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2929/2010/Plen%C3%A1rio
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dos serviços,
exatamente na
data de
aniversário do
contrato

diminuição do
valor reajustado

custos e/ou prazos
inicialmente
previstos para
execução da obra.

de referência da medição,
os serviços que foram
executados antes do prazo
de reajustamento,
dis�nguindo-os daqueles
que, sendo realizados a
par�r desta data, sofrerão
reajuste de preços.
Observar o Acórdão TCU n°
2.324/2007- Plenário

Reajuste anual
com serviços
executados e
não medidos

Aumento ou
diminuição do
valor reajustado

Alteração dos
custos e/ou prazos
inicialmente
previstos para
execução da obra.

Não se pode admi�r a
existência de serviços
executados e não medidos.
Isso porque, a emissão do
bole�m de medição
ocorreria posteriormente à
data-base do reajuste, e
consequentemente, os
serviços medidos que
foram executados na
vigência dos preços
originais receberia,
indevidamente, a
incidência do reajuste.
 
Na formalização do
reajuste devem ser
apresentados os devidos
demonstra�vos, juntando a
memória de cálculo ao
processo.

CONTRATADA

Reajustamento
para novos
serviços
incluídos no
decorrer da
vigência do
contrato

Aumento ou
diminuição do
valor reajustado

Alteração dos
custos e/ou prazos
inicialmente
previstos para
execução da obra.

Para novos serviços deve-
se buscar, nos sistemas de
referência oficiais de
custos, a mesma data-base
do contrato. Não havendo
esta possibilidade, mas
encontrando em data-base
diversa do adotado, deve-
se fazer a deflação até a
data-base contratual.
Entretanto, nos casos em
que o novo serviço não
es�ver contemplado nos
sistemas referenciais de
custos, exigindo que os
preços dos novos serviços
sejam ob�dos diretamente
por meio de pesquisa de
mercado, realizada em data
diferente da data-base do
reajuste, recomenda-se
retroagir o preço do novo
serviço para a data-base do

CONTRATADA
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contrato, pelo mesmo
índice de reajuste
contratual no período da
pesquisa de preços.
 
Na formalização do
reajuste devem ser
apresentados os devidos
demonstra�vos, juntando a
memória de cálculo ao
processo.

Acesso ao local
da Obra

Atraso na
liberação do local
da Obra por fatos
não imputáveis
ao Privado

Aumento dos
custos inicialmente
previstos para
execução da obra

Previsão de cláusula
contratual que garanta a
revisão do contrato voltada
à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do
contrato nesta hipótese

CONTRATANTE

Roubos ou furtos
no local da obra

Prejuízos
causados por
segurança
inadequada do
canteiro do obras

Aumento dos
custos inicialmente
previstos para
execução da obra

Contratação de seguros CONTRATADA

Reclamações de
terceiros

Prejuízos
causados a
terceiros por
trabalhadores
e/ou
terceirizados da
Contratada em
virtude da
realização das
obras.
 

Aumento dos
custos inicialmente
previstos para
execução da obra

Contratação de seguros CONTRATADA

Erros essenciais
na construção da
obra

Prejuízos
decorrentes de
erros de
execução das
obras, ensejando
demolição e
retrabalhos.

Retrabalhos
Aumento dos
custos inicialmente
previstos para
execução da obra

Exigência de qualificação
técnica na contratação
Subcontratação de
empresas especializadas,
dentro do limite permi�do

CONTRATADA

Acidentes na
obra

Acidentes
causados por
queda de objetos
ou de
trabalhadores na
obra ou
desmoronamento
das estruturas da
obra.

Paralisação das
obras;
Aumento de prazos
e
custos inicialmente
previstos;
Necessidade de
repor os serviços,
materiais e/ou
equipamentos
danificados.
 

Cumprimento das normas
de segurança do trabalho CONTRATADA

Falhas de
Gerenciamento

Gerenciamento e
administração

Aumento dos
custos ou

Previsão contratual de
aplicação de penalidades.

CONTRATADA
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inadequada da
construção.

descumprimento
dos prazos
contratuais.

Exigência de qualificação
técnica na contratação.

Liquidez

Restrição
orçamentária
e/ou financeira
do órgão
contratante

Atraso ou
paralisação dos
serviços;
Possível
inadimplência no
pagamento dos
serviços
executados e
medidos

Adequada gestão
orçamentária e financeira
Prorrogação de prazo
contratual
Reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato

CONTRATANTE
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