

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS UNAÍ - MG
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA - CLIMATIZAÇÃO - PAV - CAMPUS UNAÍ - V0

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MÊS UM		MÊS DOIS		MÊS TRÊS		MÊS QUATRO	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,50%	R\$ 1.426,50	50,00%	R\$ 713,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 713,25
2	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA	0,63%	R\$ 1.814,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.814,49
3	QUADROS ELÉTRICOS E ALIMENTADORES	65,48%	R\$ 187.741,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 187.741,01
4	CIRCUITOS AR CONDICIONADO	33,39%	R\$ 95.745,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 95.745,18
	(R\$) SIMPLES		R\$ 286.727,18		R\$ 713,25		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 286.013,93
	(%) SIMPLES		100%		0,25%		0,00%		0,00%		99,75%
	(R\$) ACUMULADO				R\$ 713,25		R\$ 713,25		R\$ 713,25		R\$ 286.727,18
	(%) ACUMULADO				0,25%		0,25%		0,25%		100,00%