

**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**MORADIA ESTUDANTIL - DIAMANTINA - MG**  
**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DA MORADIA ESTUDANTIL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MÊS UM		MÊS DOIS		MÊS TRÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
<b>1.0</b>	<b>BLOCO 1</b>								
1.1	ÁGUA QUENTE	1,90%	R\$ 6.896,78	100,00%	R\$ 6.896,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2	ÁGUA FRIA	0,34%	R\$ 1.237,07	100,00%	R\$ 1.237,07		R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.3	PLACAS DE AQUECIMENTO	47,32%	R\$ 171.589,11		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 85.794,56	50,00%	R\$ 85.794,56
1.4	SUBSTITUIÇÕES BOMBAS DE CIRCULAÇÃO	0,77%	R\$ 2.806,78	100,00%	R\$ 2.806,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>2.0</b>	<b>BLOCO 2</b>								
2.1	ÁGUA QUENTE	1,47%	R\$ 5.313,97	100,00%	R\$ 5.313,97		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.2	ÁGUA FRIA	0,11%	R\$ 394,71	100,00%	R\$ 394,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.3	SUBSTITUIÇÕES BOMBAS DE CIRCULAÇÃO	0,77%	R\$ 2.806,78	100,00%	R\$ 2.806,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.4	PLACAS DE AQUECIMENTO	47,32%	R\$ 171.589,11		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 85.794,56	50,00%	R\$ 85.794,56
	(R\$) SIMPLES		R\$ 362.634,32		R\$ 19.456,09		R\$ 171.589,11		R\$ 171.589,11
	(%) SIMPLES		100,00%		5,37%		47,32%		47,32%
	(R\$) ACUMULADO				R\$ 19.456,09		R\$ 191.045,21		R\$ 362.634,32
	(%) ACUMULADO				5,37%		52,68%		100,00%