



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

PLANO DE TRABALHO

TED 12546 - REFORMA DAS CLÍNICAS E LABORATÓRIOS - CAMPUS I - PRÉDIO DA ODONTOLOGIA

ID MÓDULO MONITORAMENTO DE OBRAS SIMEC: 53769

UNIDADES

Unidade Descentralizadora: Secretaria de Educação Superior / Ministério da Educação (SESu/MEC)

UG / Gestão: 150011 / 00001

Representante Legal: Denise Pires de Carvalho

Unidade Descentralizada: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

UG / Gestão: 153036 / 15243

Representante Legal: Janir Alves Soares

OBJETO

Reforma das Clínicas e Laboratórios - Campus I - Prédio da Odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e respectivos Anexos.

JUSTIFICATIVA

A reforma das Clínicas e Laboratórios do Prédio da Odontologia localizados no Campus I da UFVJM, na cidade de Diamantina/MG, tem por finalidade adequar as instalações existentes para executar treinamento pré-clínico de qualidade, para que os alunos possam depois executar estes mesmos procedimentos em pacientes. O treinamento pré-clínico é uma etapa formativa essencial, e, após a Pandemia do COVID-19, será ainda mais importante cuidar da qualidade de sua execução, uma vez que o número de procedimentos odontológicos realizados em pacientes diminuirá, sobremaneira. Atualmente, o curso de odontologia tem laboratórios bastante obsoletos, e que não atendem às normas de biossegurança.

Quanto às instalações clínicas, estas necessitam de adequações importantes já apontadas pela Vigilância Sanitária. Com a realidade da pandemia pela qual a saúde passou, estas adequações se tornam essenciais para o funcionamento do curso, tão logo seja possível o retorno às atividades presenciais, além de propiciar infraestrutura adequada às atividades finalísticas do ensino de práticas odontológicas, buscar uma prática pedagógica compatível com a formação de profissionais instrumentalizados para responder às demandas contemporâneas geradas pelo avanço científico/tecnológico e promover a expansão de recursos tecnológicos no ensino e o estímulo à utilização de tecnologias educacionais.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ORÇAMENTO

Contratação de empresa especializada para realização de obra de reforma das Clínicas e Laboratórios do Prédio da Odontologia localizados no Campus I da UFVJM, na cidade de Diamantina/MG por meio de processo licitatório conforme condições, quantidades, preços e exigências estabelecidas neste instrumento e respectivos Anexos.

Abaixo seguem discriminados o item a ser contratado por meio de certame licitatório com os respectivos quantitativos e valores:

Quadro 01 - Itens a serem adquiridos por Processo Licitatório

Itens a serem adquiridos por meio de Adesões em Pregões SRP				
UASG / Gestão da licitação	Processo Licitatório	Item	Objeto	Descrição detalhada
153036 / 15243	A realizar	1	Serviço	Contratação de empresa especializada para realização de obra de reforma das Clínicas e Laboratórios localizados no Campus I da UFVJM, na cidade de Diamantina/MG
Total				

* O valor total autorizado para o Termo de Execução Descentralizada em tela foi na ordem de R\$ 2.448.807,77 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil oitocentos e sete reais e setenta e sete centavos) conforme Quadro 3 - Classificação da Despesa, no levantamento de demanda o orçamento para o referido Plano de Trabalho totalizou em R\$ 2.669.263,24 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), ultrapassando em R\$ 220.455,47 (duzentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) ao teto estipulado, entretanto, considerando que o total do valor planejado será licitado, há expectativa de economia no certame licitatório, o que comumente corresponde a uma variação de 10 a 17% de economia nas licitações públicas dessa natureza, sendo o valor eventualmente economizado reaplicado no objeto do referido TED. Caso não haja a ocorrência de economia o custeio do valor adicional será complementado com orçamento da LOA 2023 da UFVJM, sendo a respectiva dotação informada para a realização do processo licitatório.

DOS VALORES DO ORÇAMENTO

Quadro 03 - Classificação da despesa		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
Código da Despesa	Especificação	Valor (R\$)
449051	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 2.448.807,77
TOTAL		R\$ 2.448.807,77

VIGÊNCIA, CRONOGRAMA E PRAZO DE EXECUÇÃO

Consta como previsão para a execução total do instrumento em questão o período descrito no Quadro a seguir:

Quadro 04 - Cronograma de execução												
Ação / Mês	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24
Planejamento da Contratação	X	X	X									
Processo licitatório			X	X								
Emissão da nota de empenho				X								
Confecção e assinatura do Contrato				X	X							
Emissão da ordem de serviço						X	X					
Início da Obra							X	X	X	X	X	X
Avaliação e fiscalização								X	X	X	X	X
Liquidação da despesa									X	X	X	X
Pagamento da Despesa									X	X	X	X
Entrega da Obra												
Prestação de Contas												

FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS DESCENTRALIZADOS

Forma (s) de execução dos créditos orçamentários:

(X) Direta

() Contratação de particulares

() Descentralizada

DESTINAÇÃO DE BENS

Não se aplica. Obra localizada no Campus JK da UFVJM em Diamantina/MG.

HIPÓTESES DE DENÚNCIA E RESCISÃO

Nos termos do Decreto 10.426 de 16 de julho de 2020, considera-se:

7.1. Denúncia do TED - manifestação de desinteresse ou desistência por um dos partícipes;

7.2. Rescisão - extinção do TED em decorrência:

a) do inadimplemento das cláusulas pactuadas;

b) da constatação de irregularidade em sua execução;

c) de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que impeça a execução do objeto; ou

d) da verificação de outras circunstâncias que ensejem a tomada de contas especial;

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO

Diretoria de Serviços de Engenharia e Manutenção / Pró-Reitoria de Administração

Telefone: (38)3532-1200 - Ramal 8054

Endereço: Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000 - Alto da Jacuba – Diamantina/MG – CEP 39100-000.

ENDEREÇO COMPLETO E NÚMERO DO TELEFONE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA

Campus I da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, situado na Rua da Glória 187, CEP 39100-000, Diamantina-MG,
Telefone: +55 (38) 3532-1200 e (38) 3532-6800;

ANEXOS

- ANEXO I - Comprovante de propriedade de terreno**
- ANEXO II - Projeto básico de arquitetura**
- ANEXO III - Memorial descritivo e caderno de especificações técnicas**
- ANEXO IV - Planilha orçamentária em excel**
- ANEXO V - Cronograma físico-financeiro**
- ANEXO VI - Composição do BDI**
- ANEXO VII - Declaração de compatibilidade valores SINAPI**
- ANEXO VIII - ART projeto arquitetônico e orçamento**
- ANEXO IX - Relatório técnico obra paralisada (não se aplica)**
- ANEXO X - Relatório execução financeira obra paralisada (não se aplica)**

Diamantina, 10 de agosto de 2023.

Janir Alves Soares
Reitor UFVJM



Documento assinado eletronicamente por **Janir Alves Soares, Reitor**, em 10/08/2023, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1154350** e o código CRC **38858BC0**.