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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

 

PLANO DE TRABALHO

TED 12546 - REFORMA DAS CLÍNICAS E LABORATÓRIOS - CAMPUS I - PRÉDIO DA ODONTOLOGIA

ID MÓDULO MONITORAMENTO DE OBRAS SIMEC: 53769

UNIDADES

Unidade Descentralizadora: Secretaria de Educação Superior / Ministério da Educação (SESu/MEC)

UG / Gestão: 150011 / 00001

Representante Legal: Denise Pires de Carvalho

 

Unidade Descentralizada: Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri (UFVJM)

UG / Gestão: 153036 / 15243

Representante Legal: Janir Alves Soares

 

OBJETO

Reforma das Clínicas e Laboratórios - Campus I - Prédio da Odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri em
Diaman�na/MG, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento e respec�vos Anexos.

 

JUSTIFICATIVA

 

A reforma das Clínicas e Laboratórios do Prédio da Odontologia localizados no Campus I da UFVJM, na cidade de Diaman�na/MG, tem por finalidade
adequar as instalações existentes para executar treinamento pré-clínico de qualidade, para que os alunos possam depois executar estes mesmos procedimentos
em pacientes. O treinamento pré-clínico é uma etapa forma�va essencial, e, após a Pandemia do COVID-19, será ainda mais importante cuidar da qualidade de
sua execução, uma vez que o número de procedimentos odontológicos realizados em pacientes diminuirá, sobremaneira. Atualmente, o curso de odontologia
tem laboratórios bastante obsoletos, e que não atendem às normas de biossegurança. 

Quanto às instalações clínicas, estas necessitam de adequações importantes já apontadas pela Vigilância Sanitária. Com a realidade da pandemia
pela qual a saúde passou, estas adequações se tornam essenciais para o funcionamento do curso, tão logo seja possível o retorno às a�vidades presenciais, além
de propiciar infraestrutura adequada às a�vidades finalís�cas do ensino de prá�cas odontológicas, buscar uma prá�ca pedagógica compa�vel com a formação
de profissionais instrumentalizados para responder às demandas contemporâneas geradas pelo avanço cien�fico/tecnológico e promover a expansão de
recursos tecnológicos no ensino e o es�mulo à u�lização de tecnologias educacionais.

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ORÇAMENTO

 

Contratação de empresa especializada para realização de obra de reforma das Clínicas e Laboratórios do Prédio da Odontologia localizados no
Campus I da UFVJM, na cidade de Diaman�na/MG por meio de processo licitatório conforme condições, quan�dades, preços e exigências estabelecidas neste
instrumento e respec�vos Anexos.

 

Abaixo seguem discriminados o item a ser contratado por meio de certame licitatório com os respec�vos quan�ta�vos e valores:

 

Quadro 01 - Itens a serem adquiridos por Processo Licitatório

 

Itens a serem adquiridos por meio de Adesões em Pregões SRP

 

UASG / Gestão da licitação Processo Licitatório Item Objeto Descrição detalhada

153036 / 15243      A realizar 1  Serviço Contratação de empresa especializada para realização de obra de reforma das Clínica
Odontologia localizados no Campus I da UFVJM, na cidade de Diamantina/MG

Total

        * O valor total autorizado para o Termo de Execução Descentralizada em tela foi na ordem de R$ 2.448.807,77 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e
oito mil oitocentos e sete reais e setenta e sete centavos) conforme Quadro 3 - Classificação da Despesa, no levantamento de demanda o orçamento para o referido Plano de
Trabalho totalizou em R$ 2.669263,24 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), ultrapassando em R$
220.455,47 (duzentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) ao teto es�pulado, entretanto, considerando que o total do valor planejado
será licitado, há expecta�va de economia no certame licitatório, o que comumente corresponde a uma variação de 10 a 17% de economia nas licitações públicas dessa natureza,
sendo o valor eventualmente economizado reaplicado no objeto do referido TED. Caso não haja a ocorrência de economia o custeio do valor adicional será complementado com
orçamento da LOA 2023 da UFVJM, sendo a respec�va dotação informada para a realização do processo licitatório.

DOS VALORES DO ORÇAMENTO
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O enquadramento da despesa para a aquisição em questão será realizado na Natureza de Despesa informada no quadro a seguir, conforme disposto
na Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN do Ministério da Economia e Anexo III da Portaria Interministerial
STN/SOF nº 163, de 2001:

 

Quadro 03 - Classificação da despesa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Código da Despesa Especificação Valor (R$)

449051 OBRAS EM ANDAMENTO  R$ 2.448.807,77

TOTAL  R$ 2.448.807,77

 

VIGÊNCIA, CRONOGRAMA E PRAZO DE EXECUÇÃO

 

Consta como previsão para a execução total do instrumento em questão o período descrito no Quadro a seguir: 

Quadro 04 - Cronograma de execução 

Ação / Mês Set/23 Out/23 Nov/23 Dez/23 Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24
Planejamento da Contratação X X X          
Processo licitatório   X X         
Emissão da nota de empenho    X         
Confecção e assinatura do Contrato    X X        
Emissão da ordem de serviço      X X      
Início da Obra       X X X X X X
Avaliação e fiscalização        X X X X X
Liquidação da despesa         X X X X
Pagamento da Despesa         X X X X
Entrega da Obra             
Prestação de Contas             

 

FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS DESCENTRALIZADOS

Forma (s) de execução dos créditos orçamentários:

( X ) Direta

(   ) Contratação de par�culares

(   ) Descentralizada

DESTINAÇÃO DE BENS

Não se aplica. Obra localizada no Campus JK da UFVJM em Diaman�na/MG.

HIPÓTESES DE DENÚNCIA E RESCISÃO

Nos termos do Decreto 10.426 de 16 de julho de 2020, considera-se:

7.1. Denúncia do TED - manifestação de desinteresse ou desistência por um dos par�cipes;

7.2. Rescisão - ex�nção do TED em decorrência:

a) do inadimplemento das cláusulas pactuadas;

b) da constatação de irregularidade em sua execução;

c) de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que impeça a execução do objeto; ou

d) da verificação de outras circunstâncias que ensejem a tomada de contas especial;

 

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO

 

Diretoria de Serviços de Engenharia e Manutenção / Pró-Reitoria de Administração

Telefone: (38)3532-1200 - Ramal 8054

Endereço: Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000 - Alto da Jacuba – Diaman�na/MG – CEP 39100-000. 

 

ENDEREÇO COMPLETO E NÚMERO DO TELEFONE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA
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Campus I da Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri – UFVJM, situado na Rua da Glória 187, CEP 39100-000, Diaman�na-MG,
Telefone: +55 (38) 3532-1200 e (38) 3532-6800;

 

ANEXOS

 

ANEXO I - Comprovante de propriedade de terreno

ANEXO II - Projeto básico de arquitetura

ANEXO III - Memorial descri�vo e caderno de especificações técnicas

ANEXO IV - Planilha orçamentária em excel

ANEXO V - Cronograma �sico-financeiro

ANEXO VI - Composição do BDI

ANEXO VII - Declaração de compa�bilidade valores SINAPI

ANEXO VIII - ART projeto arquitetônico e orçamento

ANEXO IX - Relatório técnico obra paralisada (não se aplica)

ANEXO X - Relatório execução financeira obra paralisada (não se aplica)

 

Diamantina, 10 de agosto de 2023.

 

 

Janir Alves Soares 
Reitor UFVJM

Documento assinado eletronicamente por Janir Alves Soares, Reitor, em 10/08/2023, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1154350 e o código CRC 38858BC0.
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