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ABRIGO DO GERADOR DO CIPEF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MÊS UM MÊS DOIS MÊS TRÊS
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 0,50% R$ 820,76
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 22,93% R$ 37.836,04
3.0 CANTEIRO DE OBRAS 2,00% R$ 3.301,83

4.0 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO, VIGAS BALDRAMES, LAJE DO
PISO E PILARES/VIGAS/VIGA) 12,52% R$ 20.657,73

5.0 COBERTURA 3,88% R$ 6.408,82

6.0 TELHAMENTO 2,36% R$ 3.897,28

7.0 ARQUITETURA 12,14% R$ 20.021,48

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,39% R$ 643,62
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 43,27% R$ 71.387,16

R$ 164.974,71 R$ 22.048,65 R$ 97.514,94 R$ 45.411,14
100,00% 13,36% 59,11% 27,53%

R$ 22.048,65 R$ 119.563,59 R$ 164.974,71
13,36% 72,47% 100,00%

50,00% R$ 410,38 50,00% R$ 410,38
13,36% R$ 5.056,74 59,11% R$ 22.364,51 27,53% R$ 10.414,79

100,00% R$ 3.301,83
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SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 56,73% R$ 11.718,59 100,00% R$ 11.718,59
VIGA COBERTURA 16,64% R$ 3.437,48 100,00% R$ 3.437,48
PILARES 26,63% R$ 5.501,66 100,00% R$ 5.501,66

ESTRUTURA METÁLICA 100,00% R$ 6.408,82 100,00% R$ 6.408,82

TELHA 71,32% R$ 2.779,59 100,00% R$ 2.779,59
CALHAS E CONDUTORES VERTICAIS 28,68% R$ 1.117,69 100,00% R$ 1.117,69

SERVIÇOS PRELIMINARES 3,89% R$ 779,41 100,00% R$ 779,41
ALVENARIA E VERGAS 13,82% R$ 2.767,79 100,00% R$ 2.767,79
REVESTIMENTOS PAREDE 18,16% R$ 3.635,18 100,00% R$ 3.635,18
FORRO DE PVC 4,57% R$ 914,58 100,00% R$ 914,58
PORTAS, PORTÕES E JANELAS 12,96% R$ 2.595,02 100,00% R$ 2.595,02
PINTURAS 7,45% R$ 1.490,64 100,00% R$ 1.490,64
PEITORIL E SOLEIRA 0,50% R$ 100,65 100,00% R$ 100,65
PISO 29,89% R$ 5.984,19 30,00% R$ 1.795,26 70,00% R$ 4.188,93
CALÇADA 8,76% R$ 1.754,02 100,00% R$ 1.754,02

R$ 643,62

ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL -QG E QTA 48,14% R$ 34.368,20 100,00% R$ 34.368,20
TANQUE DE COMBUSTÍVEL 250 LITROS 2,28% R$ 1.627,84 100,00% R$ 1.627,84
RAMAL AÉREO 12,58% R$ 8.982,15 100,00% R$ 8.982,15
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO - QD1 6,84% R$ 4.885,08 100,00% R$ 4.885,08
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO - QD2, QD2A, QD2B 10,62% R$ 7.582,92 100,00% R$ 7.582,92
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO - QD3 12,98% R$ 9.267,37 100,00% R$ 9.267,37
REMOÇÃO DE CABOS 1,10% R$ 781,70 100,00% R$ 781,70
ATERRAMENTO 3,77% R$ 2.689,59 100,00% R$ 2.689,59
INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DO GERADOR E QTA 1,68% R$ 1.202,31 100,00% R$ 1.202,31


