

OBRA								BANCO		BDI		
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROJETOS DE ARQUITETURA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADA								SETOP - 01/2022 - Minas Gerais SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais		26,17%		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MÊS UM		MÊS DOIS		MÊS TRÊS		MÊS QUATRO		
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1,0	PROJETO ARQUITETÔNICO AS BUILT	16,15%	R\$ 17.054,71									
1,1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO			8%	R\$ 1.364,38	22%	R\$ 3.752,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
1,2	PROJETO AS BUILT ARQUITETÔNICO			8%	R\$ 1.364,38	62%	R\$ 10.573,92		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2,0	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO			10,99%	R\$ 11.607,64							
2,1	ESTUDO PRELIMINAR E ANTEPROJETO			20%	R\$ 2.321,53		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2,2	PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA SUBMISSÃO AOS ÓRGÃOS			40%	R\$ 4.643,06		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2,3	PROJETO EXECUTIVO				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	40%	R\$ 4.643,06	
3,0	PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO			4,78%	R\$ 5.045,54							
3,1	ESTUDO PRELIMINAR E ANTEPROJETO					R\$ 0,00		R\$ 0,00	20%	R\$ 1.009,11		R\$ 0,00
3,2	PROJETO EXECUTIVO					R\$ 0,00		R\$ 0,00	80%	R\$ 4.036,43		R\$ 0,00
4,0	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			28,45%	R\$ 30.036,66							
4,1	PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA SUBMISSÃO AO CBM-MG				R\$ 0,00	40%	R\$ 12.014,66		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4,2	PROJETO EXECUTIVO				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	60%	R\$ 18.022,00	
5,0	MEMORIAIS DESCRITIVOS			9,93%	R\$ 10.487,75							
5.1	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 (ARQUITETÔNICO)	3,40%	R\$ 3.591,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 3.591,11	
	5.2	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 M2 (PPCI)	6,03%	R\$ 6.363,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 6.363,70
5.3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2 (ACÚSTICA)	0,50%	R\$ 532,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 532,94		R\$ 0,00	
	6,0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA E ANALÍTICA	18,65%	R\$ 19.690,53								
6.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 (ARQUITETÔNICO)	6,36%	R\$ 6.710,67		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 6.710,67	
	6.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 M2 (PPCI)	11,57%	R\$ 12.218,30		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 12.218,30
6.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2 (ACÚSTICA)	0,72%	R\$ 761,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 761,56		R\$ 0,00	
7,0	APROVAÇÃO DE PROJETOS NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	11,04%	R\$ 11.653,73									
7.1	APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS	2,77%	R\$ 2.924,18		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 2.924,18	
7.2	APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA	2,76%	R\$ 2.909,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 2.909,85	
7.3	APROVAÇÃO DE PROJETO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2,76%	R\$ 2.909,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 2.909,85	
7.4	APROVAÇÃO DE PROJETO NO IPHAN	2,76%	R\$ 2.909,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 2.909,85	
	(R\$) SIMPLES		R\$ 105.576,56		R\$ 9.693,35		R\$ 26.340,62		R\$ 6.340,04		R\$ 63.202,57	
	(%) SIMPLES		100,00%		9,18%		24,95%		6,01%		59,86%	
	(R\$) ACUMULADO				R\$ 9.693,35		R\$ 36.033,97		R\$ 42.374,01		R\$ 105.576,56	
	(%) ACUMULADO				9,18%		34,13%		40,14%		100,00%	

Engª Jeniffer de Oliveira Freitas
CREA 199240/D

Engº Leon de Oliveira Cândido
CREA-MG 217219/D