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ITEM DESCRIÇÃO
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 0,50% R$ 1.256,25 50,00% R$ 628,13 50,00% R$ 628,13
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12,36% R$ 31.222,00 21,63% R$ 6.753,32 25,81% R$ 8.058,40 40,11% R$ 12.523,14 12,45% R$ 3.887,14
3 CANTEIRO DE OBRAS 1,69% R$ 4.269,29 100,00% R$ 4.269,29

OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA (Não desonerada)

TOTAL MÊS UM MÊS DOIS MÊS TRÊS MÊS QUATRO

3 CANTEIRO DE OBRAS 1,69% R$ 4.269,29 100,00% R$ 4.269,29
4 ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUOS 66,54% R$ 168.007,50

4.1 INFRAESTRUTURA 9,68% R$ 24.442,44
4.1.1 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES 1,76% R$ 4.444,51 100,00% R$ 4.444,51
4.1.2 LAJE PISO 4,82% R$ 12.165,32 100,00% R$ 12.165,32
4.1.3 ESTRUTURA METÁLICA 3,10% R$ 7.832,61 100,00% R$ 7.832,61
4.2 COBERTURA 7,53% R$ 19.023,63

4.2.1 RETIRADA DE TELHAS 0,05% R$ 113,99 100,00% R$ 113,99
4.2.2 ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO 2,22% R$ 5.612,94 100,00% R$ 5.612,94
4.2.3 TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA 3,20% R$ 8.071,11 100,00% R$ 8.071,11
4.2.4 INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA 2,07% R$ 5.225,59 100,00% R$ 5.225,59
4.3 ARQUITETURA 37,00% R$ 93.425,84

4.3.1 EXECUÇÃO DE ALVENARIA 1,51% R$ 3.825,16 100,00% R$ 3.825,164.3.1 EXECUÇÃO DE ALVENARIA 1,51% R$ 3.825,16 100,00% R$ 3.825,16
4.3.2 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 5,05% R$ 12.756,52 100,00% R$ 12.756,52
4.3.3 PINTURA INTERNA PAREDES, BANCADA CONCRETO E PORTAS 2,25% R$ 5.688,18 100,00% R$ 5.688,18
4.3.4 PINTURA EXTERNA 0,46% R$ 1.166,61 100,00% R$ 1.166,61
4.3.5 PISO 1,38% R$ 3.485,80 100,00% R$ 3.485,80
4.3.6 ESQUADRIAS (INSTAÇÃO DE JANELAS, PORTAS METÁLICAS E ALAMBRADO) 23,25% R$ 58.712,97 40,00% R$ 23.485,19 60,00% R$ 35.227,78
4.3.7 BANCADA 3,09% R$ 7.790,60 70,00% R$ 5.453,42 30,00% R$ 2.337,18
4.4 PAISAGISMO 0,94% R$ 2.371,66 100,00% R$ 2.371,66
4.5 COMBATE A INCENDIO 0,16% R$ 404,01 100,00% R$ 404,01
4.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,55% R$ 14.024,92

4.6.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 4,46% R$ 11.260,31 100,00% R$ 11.260,31
4.6.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,09% R$ 2.764,61 100,00% R$ 2.764,61
4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,49% R$ 11.328,90 100,00% R$ 11.328,90
4.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,18% R$ 2.986,10 100,00% R$ 2.986,10
5 ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS INFECTANTES (4 UNIDADES) 18,91% R$ 47.752,14

5.1 INFRAESTRUTURA 3,86% R$ 9.744,49
5.1.1 VIGAS BALDRAMES E CINTAS DE AMARRAÇÃO 3,06% R$ 7.726,14 100,00% R$ 7.726,14
5.1.2 LAJE PISO 0,80% R$ 2.018,35 100,00% R$ 2.018,35
5.2 COBERTURA 1,59% R$ 4.014,53

5.2.1 ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO 0,77% R$ 1.944,96 100,00% R$ 1.944,96
5.2.2 TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL 0,82% R$ 2.069,57 100,00% R$ 2.069,57
5.3 ARQUITETURA 11,52% R$ 29.076,475.3

5.3.1 EXECUÇÃO DE ALVENARIA 1,45% R$ 3.651,61 100,00% R$ 3.651,61
5.3.2 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 3,78% R$ 9.539,59 100,00% R$ 9.539,59
5.3.3 PINTURA DE PORTAS 1,18% R$ 2.989,67 100,00% R$ 2.989,67
5.3.4 PINTURA EXTERNA 0,47% R$ 1.197,35 100,00% R$ 1.197,35
5.3.5 PISO 0,28% R$ 707,27 100,00% R$ 707,27
5.3.6 ESQUADRIAS (PORTAS METÁLICAS) 4,35% R$ 10.990,98 100,00% R$ 10.990,98
5.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,74% R$ 1.880,67 100,00% R$ 1.880,67
5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,20% R$ 3.035,98 100,00% R$ 3.035,98

(R$) SIMPLES R$ 252.507,19 R$ 55.116,81 R$ 58.465,86 R$ 105.912,39 R$ 33.012,13
(%) SIMPLES 100,00% 21,83% 23,15% 41,94% 13,07%

(R$) ACUMULADO R$ 55.116,81 R$ 113.582,67 R$ 219.495,05 R$ 252.507,19
(%) ACUMULADO 21,83% 44,98% 86,93% 100,00%
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