UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
ABRIGO DO GERADOR DO CIPEF
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE REFERENCIA
ITEM DESCRIGAO TOTAL MES UM MES DOIS MES TRES
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA 0,50% RS 820,76 50,00% RS 410,38 50,00% RS 410,38
2.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 22,93% R$ 37.836,04 13,36% RS 5.056,74 59,11% | R$22.364,51 | 27,53% | R$10.414,79
3.0 |CANTEIRO DE OBRAS 2,00% R$ 3.301,83 100,00% | R$3.301,83
40 L'T:OR'ZE:.TL':;EE/"Q é;t;y\zgil)xo, VIGAS BALDRAMES, LAJE DO 12,52% RS 20.657,73
4.1  |SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 56,73% RS 11.71859 | 100,00% | RS 11.718,59
4.2 VIGA COBERTURA 16,64% RS 3.437,48 100,00% | RS 3.437,48
43  |PILARES 26,63% RS 5.501,66 100,00% | RS 5.501,66
5.0 |COBERTURA 3,88% R$ 6.408,82
5.1  |ESTRUTURA METALICA 100,00% RS 6.408,82 100,00% | RS 6.408,82
6.0 |TELHAMENTO 2,36% RS 3.897,28
6.1 |TELHA 71,32% RS 2.779,59 100,00% | RS2.779,59
6.2 | CALHAS E CONDUTORES VERTICAIS 28,68% RS 1.117,69 100,00% | RS 1.117,69
7.0  |ARQUITETURA 12,14% R$ 20.021,48
7.1 |SERVICOS PRELIMINARES 3,89% RS 779,41 100,00% RS 779,41
7.2 |ALVENARIA E VERGAS 13,82% RS 2.767,79 100,00% | RS2.767,79
7.3 |REVESTIMENTOS PAREDE 18,16% RS 3.635,18 100,00% | RS 3.635,18
7.4 | FORRO DE PVC 4,57% RS 914,58 100,00% RS 914,58
7.5 | PORTAS, PORTOES E JANELAS 12,96% RS 2.595,02 100,00% | RS 2.595,02
7.6 | PINTURAS 7,45% RS 1.490,64 100,00% | RS 1.490,64
7.7 | PEITORIL E SOLEIRA 0,50% RS 100,65 100,00% RS 100,65
7.8 |PISO 29,89% RS 5.984,19 30,00% RS 1.795,26 70,00% RS 4.188,93
7.9 | CALCADA 8,76% RS 1.754,02 100,00% | RS 1.754,02
8.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,39% R$ 643,62 100,00% RS 643,62
9.0  |INSTALAGOES ELETRICAS 43,27% R$ 71.387,16
9.1  |ALIMENTAGAO E INSTALAGCAO DE QUADRO GERAL -QG E QTA 48,14% RS 34.368,20 100,00% | RS 34.368,20
9.2 |TANQUE DE COMBUSTIVEL 250 LITROS 2,28% RS 1.627,84 100,00% | RS 1.627,84
9.3 |RAMAL AEREO 12,58% RS 8.982,15 100,00% | RS8.982,15
9.4  |RAMAL DE ALIMENTAGAO - QD1 6,84% RS 4.885,08 100,00% | RS 4.885,08
9.5  |RAMAL DE ALIMENTAGAO - QD2, QD2A, QD2B 10,62% RS 7.582,92 100,00% | RS 7.582,92
9.6  |RAMAL DE ALIMENTAGAO - QD3 12,98% RS 9.267,37 100,00% | RS9.267,37
9.7 |REMOGAO DE CABOS 1,10% RS 781,70 100,00% RS 781,70
9.8  |ATERRAMENTO 3,77% RS 2.689,59 100,00% | RS 2.689,59
9.9  |INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DO GERADOR E QTA 1,68% RS 1.202,31 100,00% | RS 1.202,31

(R$) SIMPLES R$ 164.974,71 R$ 22.048,65 R$ 97.514,94 R$ 45.411,14

(%) SIMPLES 100,00% 13,36% 59,11% 27,53%

(R$) ACUMULADO R$ 22.048,65 R$ 119.563,59 R$ 164.974,71

(%) ACUMULADO 13,36% 72,47% 100,00%
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