UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS JANAUBA - JANAUBA - MG
REFORMA DO ESPACO DESTINADO A FOSSA SEAPTICA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE REFERENCIA

ITEM DESCRICAO TOTAL MES UM MES DOIS MES TRES
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA/ADMINISTRACAO 0,50% RS 556,81 50,00% RS 278,41 50,00% RS 278,41
2 #REF! 73,38% RS 82.129,68
2.1 FUNDACAO 14,26% RS 11.708,07 100,00% | RS 11.708,07
2.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES 34,84% RS 28.613,65 100,00% | RS 28.613,65
2.3 VIGAS INTERMEDIARIAS 9,56% RS 7.849,61 100,00% | RS 7.849,61
2.4 VIGAS SUPERIORES 9,56% RS 7.849,61 100,00% | RS 7.849,61
2.5 PILARES 20,84% R$ 17.113,06 100,00% | R$17.113,06
2.6 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 10,95% RS 8.995,68 50,00% RS 4.497,84 50,00% RS 4.497,84
3 SISTEMA FOSSA - FILTRO 18,04% RS 20.187,18
3.1 BRAI\E]EIZ?A[[’)’ZS(%&’fgéﬂ\l"&%"\q REPARO E REINSTALACAO DE CAIXA 94,69% RS$ 19.116,20 50,00% RS$ 9.558,10 50,00% RS$ 9.558,10
3.2 INSTALACOES HIDRAULICAS 5,31% R$ 1.070,98 100,00% | RS 1.070,98
4 DRENAGEM E PLANTIO DE GRAMA 6,25% RS 6.998,19 100,00% | RS 6.998,19
5 CANTEIRO DE OBRAS 1,83% RS 2.046,57 100,00% | RS 2.046,57
(R$) SIMPLES R$ 111.918,43 RS 52.204,80 RS 37.310,12 RS 22.403,52
(%) SIMPLES 100,00% 46,65% 33,34% 20,02%
(R$) ACUMULADO R$ 52.204,80 RS 89.514,92 R$ 111.918,43
(%) ACUMULADO 46,65% 79,98% 100,00%
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