
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MÊS UM MÊS DOIS MÊS TRÊS
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

 1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO 0,50% R$ 556,81 50,00% R$ 278,41 50,00% R$ 278,41
  2  #REF! 73,38% R$ 82.129,68

  2.1  FUNDAÇÃO 14,26% R$ 11.708,07 100,00% R$ 11.708,07
  2.2  BLOCOS E VIGAS BALDRAMES 34,84% R$ 28.613,65 100,00% R$ 28.613,65
  2.3  VIGAS INTERMEDIÁRIAS 9,56% R$ 7.849,61 100,00% R$ 7.849,61
  2.4  VIGAS SUPERIORES 9,56% R$ 7.849,61 100,00% R$ 7.849,61
  2.5  PILARES 20,84% R$ 17.113,06 100,00% R$ 17.113,06
  2.6  ALVENARIA BLOCO CONCRETO 10,95% R$ 8.995,68 50,00% R$ 4.497,84 50,00% R$ 4.497,84
  3  SISTEMA FOSSA - FILTRO 18,04% R$ 20.187,18

  3.1  94,69% R$ 19.116,20 50,00% R$ 9.558,10 50,00% R$ 9.558,10

  3.2  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,31% R$ 1.070,98 100,00% R$ 1.070,98
  4  DRENAGEM E PLANTIO DE GRAMA 6,25% R$ 6.998,19 100,00% R$ 6.998,19
5 CANTEIRO DE OBRAS 1,83% R$ 2.046,57 100,00% R$ 2.046,57

(R$) SIMPLES R$ 111.918,43 R$ 52.204,80 R$ 37.310,12 R$ 22.403,52
(%) SIMPLES 100,00% 46,65% 33,34% 20,02%

(R$) ACUMULADO R$ 52.204,80 R$ 89.514,92 R$ 111.918,43
(%) ACUMULADO 46,65% 79,98% 100,00%
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