
OBRA BANCO BDI

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROJETOS DE ARQUITETURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADA

SETOP - 01/2022 - Minas Gerais  
SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais

26,17%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MÊS UM MÊS DOIS MÊS TRÊS MÊS QUATRO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1,0  PROJETO ARQUITETÔNICO AS BUILT 16,15% R$ 17.054,71

1,1 LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO 8% R$ 1.364,38 22% R$ 3.752,04 R$ 0,00 R$ 0,00

1,2 PROJETO AS BUILT ARQUITETÔNICO 8% R$ 1.364,38 62% R$ 10.573,92 R$ 0,00 R$ 0,00

2,0  PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO 10,99% R$ 11.607,64

2,1 ESTUDO PRELIMINAR E ANTEPROJETO 20% R$ 2.321,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2,2
PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA 
SUBMISSÃO AOS ÓRGÃOS

40% R$ 4.643,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2,3 PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 40% R$ 4.643,06

3,0 PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO 4,78% R$ 5.045,54

3,1 ESTUDO PRELIMINAR E ANTEPROJETO R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 1.009,11 R$ 0,00

3,2 PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00 R$ 0,00 80% R$ 4.036,43 R$ 0,00

4,0 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 28,45% R$ 30.036,66

4,1
PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA 
SUBMISSÃO AO CBM-MG

R$ 0,00 40% R$ 12.014,66 R$ 0,00 R$ 0,00

4,2 PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 60% R$ 18.022,00

5,0 MEMORIAIS DESCRITIVOS 9,93% R$ 10.487,75

5.1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE 
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 
AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 
M2 (ARQUITETÔNICO)

3,40% R$ 3.591,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 3.591,11

5.2

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE 
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 
AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 
M2 (PPCI)

6,03% R$ 6.363,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 6.363,70

5.3

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE 
CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 
AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2 
(ACÚSTICA)

0,50% R$ 532,94 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 532,94 R$ 0,00

6,0 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA E ANALÍTICA 18,65% R$ 19.690,53

6.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 
EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 
(ARQUITETÔNICO)

6,36% R$ 6.710,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 6.710,67

6.2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 
EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 M2 (PPCI)

11,57% R$ 12.218,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 12.218,30

6.3
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 
EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2 (ACÚSTICA)

0,72% R$ 761,56 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 761,56 R$ 0,00

7,0 APROVAÇÃO DE PROJETOS NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 11,04% R$ 11.653,73

7.1 APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS 2,77% R$ 2.924,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 2.924,18

7.2 APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA 2,76% R$ 2.909,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 2.909,85

7.3 APROVAÇÃO DE PROJETO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2,76% R$ 2.909,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 2.909,85

7.4 APROVAÇÃO DE PROJETO NO IPHAN 2,76% R$ 2.909,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 2.909,85

(R$) SIMPLES R$ 105.576,56 R$ 9.693,35 R$ 26.340,62 R$ 6.340,04 R$ 63.202,57

(%) SIMPLES 100,00% 9,18% 24,95% 6,01% 59,86%

(R$) ACUMULADO R$ 9.693,35 R$ 36.033,97 R$ 42.374,01 R$ 105.576,56

(%) ACUMULADO 9,18% 34,13% 40,14% 100,00%

_____________________________________________________________________
Engª Jeniffer de Oliveira Freitas

CREA 199240/D

_____________________________________________________________________
Engº Leon de Oliveira Cândido

CREA-MG 217219/D
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